Unverbindlicher Zeitplan Vorhaben "Unterführung Josef-Huber-Gasse"

Kalenderwochen 2017 / 2018	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Edikt	■	■	■	■	■	■	■																										
Öffentliche Auflage	■	■	■	■	■	■	■																										
Behördl. Stellungnahmen	■	■	■	■	■	■	■																										
Gutachten		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																					
Parteiengehör													■	■	■	■																	
Verhandlung																	■																
Erg. Ermittlungsverfahren																		■	■	■	■												
Bescheid																						■	■	■	■								