Amt der Steiermärkischen Landesregierung - Fachabteilung 13A, Umwelt- und Anlagenrecht, Referat UVP und Gaswirtschaft

UVP-Verfahren

„Neuerrichtung einer Test- und Autosportanlage (Auto Testcenter Voitsberg, ATC)“ vorläufiger Zeitplan

	Zeitplan in Kalenderwochen 2006																										
Tätigkeiten	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Kundmachung und öffentliche Auflage																												
Erstellung der Teilgutachten / zusammenfassende Bewertung																												
mündliche Verhandlung																												
rechtliche Beurteilung des Sachverhaltes und Erstellung des Bescheides bzw. allfälliges ergänzendes Ermittlungsverfahren																												

	Zeitplan in Kalenderwochen 2007																										
Tätigkeiten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
öffentliche Auflage des Bescheides																												