Unverbindlicher Zeitplan Vorhaben "Windpark Pretul"

	2013															
Kalenderwochen	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
Einreichung																	
Evaluierung																	
Behördliche Stellungnahmen																	
Beurteilungsfähigkeit																	
Edikt																	
Öffentliche Auflage																	
Gutachten																	
Verhandlung																	
Erg. Ermittlungsverfahren																	
Bescheid																	

| | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |