Zeitplan UVP-Vorhaben "SAPPI 2 mio t/y"

Kalenderwochen 2013	51	52																																														
Kalenderwochen 2014			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Einreichung																																																
Evaluierung/Nachreichung																																																
Beurteilungsfähigkeit																																																
Edikt																																																
Öffentliche Auflage																																																
Gutachten / behördl. Stellungnahmen																																																
Verhandlung																																																
Bescheid																																																