Unverbindlicher Zeitplan Vorhaben "B70, Packer Straße, Abschnitt Mooskirchen - Krottendorf“

Kalenderwochen 2022 / 2023	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Edikt vom 22.3.2021																																	
Öffentliche Auflage 22.3.2021																																	
Gutachten																																	
Erstellung zusammenfassende Bewertung sowie Verhandlungsvorbereitungsphase																																	
Verhandlung																																	
Erg. Ermittlungsverfahren																																	
Bescheid																																	