

Zeitplan VA Erzberg - Pelletieranlage am Erzberg GZ: FA13A - 11.10-79/2008 - Wochenangaben	Stand: 6.Juli 2009
--	--------------------

2009	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
VA - Erzberg																													Edikt	GA											Zusammenfassende Bewertung						V					

2010	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
VA - Erzberg		EE*	P*	B																																																

Zeichenerklärung	V Verhandlung Teil-GA gutachten
E Edikt B Bescheid	
*fakultativ EE verfahren P Parteiengehör	
Ergänzende Ermittlungs-	