

Kraftwerk Gulling GmbH & Co. KG - Errichtung und Betrieb der Wasserkraftanlage Kraftwerk Gulling - Zeitplan gem. § 7 UVFG	
Tätigkeiten 2009 bis 2011	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
2010	
konolidierte Antrags- u. Unterlageneinreichung	
Evaluierung der Unterlagen	
Informations- u. Stellungnahmeverf.	
2011	
Kundmachung u. öffentliche Auflage	Einwendungsfrist
Teilgutachten / UVGA	
Auflage UVGA	
Mündliche Verhandlung	
Ergänzende Ermittlungen bis Bescheid	
	Schulferien

**Meilensteine - hot spots:**

UVGA fertig bis: 01. Juni 2011  
 mündliche VH im Zeitraum zw. 04.07 und 08.07.2011

P-G 2000				
48	49	50	51	52