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Spruch 

 

1. Abnahme gemäß § 20 UVP-G 2000 

Es wird festgestellt, dass die Ausführung des Vorhabens „Windpark Handalm“ gemäß dem 

mit dem Bestätigungsvermerk der Behörde versehenen Abnahmeprüfungsoperat unter Be-

rücksichtigung der unter Punkt 2) angeführten nachträglich genehmigten geringfügigen Ab-

weichungen dem Genehmigungsbescheid der Steiermärkischen Landesregierung vom 21. No-

vember 2014, GZ.: ABT13-11.10-305/2014-113, in der Fassung des Erkenntnisses des Bun-

desverwaltungsgerichtes vom 22. Jänner 2016, GZ.: W113 2017242-1/66E, entspricht. 

2. Projekt-Unterlagen 

Folgende Unterlagen wurden bei der Behörde eingereicht und liegen der Abnahme in vidierter 

Form zugrunde: 

 Bericht zur Abnahmeprüfung nach § 20 UVP-Gesetz 2000 i.d.g.F. 

 Übersichtslageplan zur Abnahmeprüfung 

 Beilagen zur Auflagenerfüllung 

 Projektänderung Pistenbully-Garage 

3. Nachträgliche Genehmigung geringfügiger Abweichungen 

Nachstehende geringfügige Abweichungen werden hiermit gemäß ihrer Darstellung im er-

wähnten Abnahmeprüfungsoperat sowie in den Befunden der beigezogenen Sachverständigen 

nachträglich genehmigt: 

 Zur wetterfesten und ortsnahen Unterbringung einer Pistenraupe wurde am Areal des 

Windparks eine Garage mit Nebenräumen errichtet. Die Pistenraupe dient in erster Li-

nie der Sicherstellung der Zugänglichkeit zu den Windenergieanlagen für Servicear-

beiten bei winterlichen Wetterbedingungen. 

 Die mit der außerhalb der jeweiligen Windenergieanlage situierten Trafostation in 

Verbindung stehenden Leitungen sind auf den letzten Metern direkt im Erdreich ver-

legt und werden nicht in Leerrohren geführt. Brandabschottungen sind damit nicht not-

wendig, weil es nicht zum Eindringen von Rauch in die Windenergieanlage kommen 

kann (Bezug: Auflage 18). 
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 Zusätzlich zum serienmäßigen Eiserkennungssystem und zur vorgeschriebenen Ver-

wendung von LABKO-Eisdetektoren bei den Windenergieanlagen WEA 01, WEA 05, 

WEA 09 und WEA 13 wurden alle Anlagen mit Eissensoren der eologix sensor tech-

nology gmbh ausgerüstet (36 Sensoren je Windenergieanlage). Es besteht die Mög-

lichkeit, die Rotorblätter in Abhängigkeit von den Witterungsbedingungen proaktiv zu 

beheizen (Bezug: Auflage 30). 

 Der Einsatz von Eissensoren der eologix sensor technology gmbh ermöglicht es, bei 

bestimmten Sensorzuständen die Windenergieanlagen automatisch wieder in Betrieb 

zu nehmen. Wenn durch die Sensoren kein Eisansatz mehr detektiert wird, werden die 

Warnleuchten automatisch deaktiviert und nicht erst – wie in der ursprünglichen Auf-

lage vorgesehen – durch den Mühlenwart, nachdem dieser vor Ort festgestellt hat, dass 

keine Gefahr durch Eisfall besteht (Bezug: Auflage 31). 

 Durch den Einsatz von Eissensoren der eologix sensor technology gmbh können bei 

bestimmten Sensorzuständen die Windenergieanlagen automatisch wieder in Betrieb 

genommen werden (Bezug: Auflage 39). 

 Im Bereich zwischen den Windenergieanlagen WEA 09 und WEA 10 wurden die Zu-

wegung geringfügig adaptiert und die Windenergieanlage WEA 05 leicht verschoben. 

Dadurch konnte eine Berührung mit den Felsöfen vermieden werden 

(Bezug: Auflage 71). 

 Die Nutzung einer 120 m2 großen Teilfläche im Randbereich einer 6.200 m2 großen, 

ökologisch sensiblen Zone (Nr. 72, Fichtenblockwald über Silikat) war für die Zufahrt 

zum Windpark erforderlich (Bezug: Auflage 91). 

 Das Grundstück Nr. 56, KG 61015 Gressenberg, wird nicht nur temporär als Umlade-

platz, sondern auf Bestandsdauer des Windparks als Wartungs- und Servicefläche ge-

nutzt (Bezug: Auflage 106). Es wird daher eine unbefristete Dauerrodung bewilligt. 

 In Ausnahmefällen (siehe Detailplan in den Nachreichunterlagen vom 16. Mai 2019) 

ist der Stacheldraht-Weidezaun verblieben. Er wurde zur Kollisionsvermeidung ent-

sprechend markiert (Bezug: Auflage 123). 

 Beim Bau der Kabelableitung wurde die Künette im Bereich der SZ 83 zur Schonung 

von hochwertigen Strukturen verschoben (Bezug: Auflage 128). 

 Die geplante S-Kurve (Nähe WEA13) wurde nicht ausgeführt. Stattdessen wurde die 

ursprünglich temporäre Variante, die über die beiden Stiche führt, als dauerhafte An-

lage beibehalten. Dadurch hat sich der Flächeneingriff gegenüber dem Projekt verrin-

gert (Bezug: Auflage 132). 

 Die biotopverbessernde Maßnahme hat nunmehr eine Flächenausdehnung von 9,8 ha 

und übersteigt damit das geforderte Flächenausmaß um 4,1 ha, wodurch es insgesamt 

zu einer Verbesserung kommt (Bezug: Auflage Nr. 136). 

 Die biotopverbessernde Maßnahme hat nunmehr eine Flächenausdehnung von 10,6 ha 

und führt insgesamt zu einer Verbesserung gegenüber dem genehmigten Projekt (Be-

zug: Auflage Nr. 139). 
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 Die gut durchgängigen Rohre in der Zuwegung wurden belassen und die Gewässer-

querungen nicht in Form von Furten ausgebildet (Bezug: Auflage 148). 

4. Nebenbestimmungen 

Die Auflagen des Genehmigungsbescheides in der Fassung des Erkenntnisses des Bundesver-

waltungsgerichtes werden wie folgt geändert: 

 

Elektrotechnik 

39) Die Windenergieanlagen sind so zu betreiben, dass Personen nicht durch Eisfall gefähr-

det werden. Der Betrieb der Windenergieanlagen bei Eisansatz ist nicht zulässig. Die 

Wiederinbetriebnahme nach Abschaltung durch Vereisung erfolgt automatisch nach 

Freigabe durch den „Eologix Algorithmus“ (Restart-Bedingungen erfüllt). Alternativ 

darf eine solche Wiederinbetriebnahme aus Sicherheitsgründen durch eine befugte Per-

son (Mühlenwart) nach vorheriger Kontrolle durch eine Vor-Ort-Besichtigung erfolgen. 

 

Naturschutz 

84) Der für den laufenden Betrieb des Windparks erstellte Management-Plan 

wird wie folgt konkretisiert: 

- Auflage 61: Durchführung der Auflage auf Bestandsdauer der Anlage; 

- Auflage 86: Bei der Evaluierung des Fledermausmonitorings im Jahr 2020 

  wird entschieden, ob es erforderlich ist, das Monitoring weiterzuführen; 

- Auflage 88: Durchführung der Auflage auf Bestandsdauer der Anlage. 

  Bei der Stilllegung des Windparks ist eine ökologische Bauaufsicht 

  zur Überprüfung der Auflagen einzusetzen; 

- Auflagen 135 – 139 und 150: Durchführung der Auflagen bis 2029; 

- Auflage 151: Durchführung der Auflage bis 2021; 

- Auflage 153: Durchführung des Käfermonitorings im Betriebsjahr 2022 und Abgabe 

  des Abschlussberichtes im 1. Quartal 2023. Das Monitoring im Jahr 2020 entfällt; 

 

Waldökologie 

106) Bei einer vorzeitigen Aufgabe des Verwendungszweckes der Rodung, jedenfalls aber 

nach Ablauf der festgesetzten Frist sind die befristeten Rodungsflächen im darauf fol-

genden Frühjahr, spätestens jedoch innerhalb von vier Jahren ab Beginn der Rodungen, 

wiederzubewalden. 
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Die Wiederbewaldung hat mittels Naturverjüngung zu erfolgen. Zuvor sind die Bö-

schungen mittels Hydrosaat nach dem Stand der Technik (ÖNORM L 1113) anzusa-

men, wobei die verwendete Saatgutmischung jedenfalls Festuca ovina (Schaf-Schwin-

gel), Festuca rubra (Rot-Schwingel), Poa pratensis (Wiesen-Rispengras), Lotus cornicu-

latus (Gewöhnlicher Hornklee) und Trifolium repens (Weiß- od. Kriechklee) im ge-

meinsamen Anteil von zumindest 65 % zu enthalten hat. Diese Wiederbewaldung durch 

Naturverjüngung ist in den Folgejahren solange zu ergänzen, zu pflegen und zu schüt-

zen, bis diese Verjüngung gem. § 13 Abs. 8 ForstG gesichert ist. 

 

Für den Verlust an Waldfläche des Grundstückes Nr. 56, KG 61015 Gressenberg, durch 

dauernde Rodung im Ausmaß von 0,5099 ha hat eine Ausgleichspflanzung als Waldver-

besserungs-Maßnahme in den unmittelbar angrenzenden Waldflächen zu erfolgen. Da-

für sind vier Lücken in diesen angrenzenden Waldbeständen in einem Ausmaß von zu-

mindest 425 m² so anzulegen, dass der dortige forstliche Bewuchs gefällt wird und in 

diese Lücken jeweils 106 Stk. (einmal 107 Stk.) an Mischbaumarten mittels Auffors-

tung eingebracht werden (in Summe 425 Stk.). Diese Mischbaumarten haben sich aus 

210 Stk. Weißtanne (Abies alba) mit einer Größe von 20-40 cm und Bergahorn (Acer 

pseudoplatanus) mit einer Größe von 80-120 cm, jeweils in einem Pflanzverband von 

2 x 2 m zusammenzusetzen. Dabei sind die Pflanzen in Gruppen von zumindest 20 Stk. 

derselben Baumart zu setzen; die Wiederbewaldung hat mittels Lochpflanzung zu erfol-

gen. Diese Aufforstung ist in den Folgejahren solange zu ergänzen, zu pflegen und zu 

schützen, bis diese Verjüngung gem. § 13 Abs. 8 ForstG gesichert ist. Dies bedingt auch 

– bei Ausfall von Baumarten – eine Nachbesserung nach botanischer Art, Ausmaß und 

Qualität, wie oben beschrieben. Sinngemäß zu Punkt 104 ist für diese Aufforstung ein 

Wild- und Weideviehschutz zwingend erforderlich. 

 

Naturschutz 

Die vom BVwG vorgeschriebenen Auflagen 151a (Vogelradar) und 151b (Schlagopfer-

monitoring) werden durch nachstehende Auflage 151 ersetzt: 

151) In den ersten drei Betriebsjahren ist jährlich von 15. August bis 30.Oktober – und, so-

fern dies witterungsbedingt möglich ist, bis 15. November – ein Schlagopfermonitoring 

nach aktuellen wissenschaftlichen Standards unter Berücksichtigung der Verschlep-

pungsrate, der Auffindrate/Sucheffizienz, etc. durch Ornithologen durchzuführen. Ziel 

dieses Monitorings ist es, statistisch abgesicherte Kollisionsraten für den WP Handalm 

zur Hauptzugzeit zu erhalten. 

Zusätzlich zu den bereits vorliegenden Tagvogelzugerhebungen ist im dritten Betriebs-

jahr ein weiteres Tagvogelzug-Monitoring in Anlehnung an einschlägige wissenschaftli-

che Publikationen (wie z.B. BirdLife April 2016, Version 1.0) durchzuführen. 
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Bis längstens 31. März 2021 ist der Behörde ein Schlussbericht vorzulegen, in welchem 

die Schlagopferzahlen (berechnet nach KORNER-NIEVERGELT et al. 2015) in Rela-

tion zu den Tagvogelzugaktivitäten über den gesamten Beobachtungszeitraum darzu-

stellen sind. 

Übersteigen die Schlagopferzahlen des WP Handalm – bezogen auf den Zeitraum der 

ersten drei Betriebsjahre – den gemittelten Wert von 15 Schlagopfern/ WEA und Haupt-

zugzeit, hat die Konsensinhaberin binnen 3 Monaten einen Abschalt-Algorithmus nach 

dem Stand der Technik (z.B. mittels eines Vogelradars und/oder aufgrund abiotischer 

Parameter) zu erarbeiten und der Behörde zur Zustimmung vorzulegen. 

 

Wildökologie 

123) Zur Verringerung des Kollisionsrisikos an Weidezäunen sind diese innerhalb jener Flä-

chen im 600 m Bereich um die Eingriffsflächen, die auch nach Errichtung der WEA für 

das Birkwild einen wichtigen Lebensraum darstellen, in der weidefreien Zeit abzulegen 

oder in Holzbauweise (Waldstangen) auszuführen. Besonders gilt dies für jene Berei-

che, in denen für das Birkwild habitatverbessernde Maßnahmen umgesetzt werden. 

Ausgenommen davon sind jene Abschnitte des Zaunes, die als genehmigte geringfügige 

Abweichung nicht abgelegt, aber stattdessen markiert werden müssen. Auch die ab-

nehmbaren Zäune (zumindest der lange Grenzzaun entlang des Höhenrückens mit einer 

Länge von 860m) sind im Sommer mit Kollisionsschutztafeln auszustatten. Dazu ist 

eine Detailplanung auszuarbeiten und der Behörde vorzulegen. 

Für die Bestandesdauer des Windparks Handalm ist als Nachweis über das Ablegen der 

Weidezäune jeweils nach dem Almabtrieb ein Foto mit Datum an die zuständige Be-

hörde (Landesforstdirektion) zu übermitteln. 

152) Zur Vermeidung erheblicher negativer Auswirkungen auf die isolierte Alpenschnee-

huhnpopulation im Bereich der Koralpe ist eine Wildruhezone in der Größe von 100 ha 

in einem derzeit für das Schneehuhn geeigneten Lebensraum einzurichten. Die Wildru-

hezone hat sich dabei in einem Abstand von mindestens 500 m zu einer der geplanten 

WEA bzw. zum geplanten Pumpspeicherkraftwerk zu befinden. Etwaige darin vorhan-

dene Stacheldrahtzäune sind in der weidefreien Zeit abzulegen oder generell durch mo-

bile Elektrozäune zu ersetzen. Innerhalb der Wildruhezone haben ein Wegegebot sowie 

das Verbot des Sammelns von Beeren und Pilzen zu bestehen, auf welche mittels Tafeln 

(Besucherlenkung) hinzuweisen ist. Vor Baubeginn sind ein detailliertes Konzept sowie 

eine Abgrenzung des Gebietes auszuarbeiten und mit der Behörde abzustimmen. 

Alle Stacheldrahtzäune im Bereich der Wildruhezone Alpenschneehuhn sind mit Kolli-

sionsschutzmarkern auszustatten. 
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5. Kosten 

Die Energie Steiermark Green Power GmbH hat für die Durchführung des UVP-Abnahme-

Verfahrens „Windpark Handalm“ folgende Kosten zu tragen: 

Landesverwaltungsabgaben ................ 1.382,90 Euro 

Kommissionsgebühren ........................ 2.838,60 Euro 

Achtung: Die Verpflichtung zur Bezahlung der Bundesgebühren gründet sich auf das Gebüh-

rengesetz 1957 - im Rahmen dieses Bescheides erfolgt daher lediglich der Hinweis darauf: 

Bundesgebühren ................................... 3.291,10 Euro 

 

Ungeachtet dessen sind diese Gebühren in der Gesamtsumme des beiliegenden Erlagscheines 

bereits berücksichtigt. 

  

Summe ........................................ 7.512,60 Euro 

 

 

6. Rechtsgrundlagen 

 Zu Spruchpunkt 1: 

§ 20 Abs. 2 und 39 UVP-G, BGBl Nr. 697/1993, i.d.g.F. 

§ 38 Steiermärkisches Baugesetz, LGBl. Nr. 59/1995, i.d.g.F. 

 Zu Spruchpunkt 2 (Geringfügige Abweichungen): 

§ 20 Abs. 4 i.V.m. §§ 18 Abs. 3, 19 Abs. 1 UVP-G, BGBl Nr. 697/1993, i.d.g.F. 

§ 14 Abs. 1 Stmk ElWOG 2005, LGBl 70/2005 i.d.g.F. 

§§ 17, 18 ForstG 1975, BGBl Nr. 440/1975 i.d.g.F. 

 Zu Spruchpunkt 5 (Kosten): 

Landes-Verwaltungsabgabenverordnung 2016, LGBl. Nr. 73/2016, i.d.g.F. 

Landes-Kommissionsgebührenverordnung 2013, LGBl. Nr. 123/2012, i.d.g.F. 

Gebührengesetz 1957, BGBl. Nr. 267/1957, i.d.g.F. 

 Unter Anwendung der Bestimmungen des AVG, BGBl Nr. 51/1991, i.d.g.F. 
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Begründung 

7. Verfahrensgang 

Mit Bescheid der Steiermärkischen Landesregierung vom 21. November 2014, GZ.: ABT13-

11.10-305/2014-113, wurde der Energie Steiermark AG, 8010 Graz, Leonhardgürtel 10, die 

Genehmigung für die Errichtung und den Betrieb des Vorhabens „Windpark Handalm“ er-

teilt. Mit Erkenntnis des Bundesverwaltungsgerichtes vom 22. Jänner 2016, GZ.: W113 

2017242-1/66E wurde dieser Bescheid dahingehend abgeändert, dass ein materienrechtlicher 

Spruchpunkt gestrichen wurde und Nebenbestimmungen teilweise abgeändert, teilweise ge-

strichen und zum Teil zusätzlich vorgeschrieben wurden. Im Übrigen wurden die erhobenen 

Beschwerden ab- bzw. zurückgewiesen. 

Am 16. Februar 2018 wurde bei der Steiermärkischen Landesregierung die Fertigstellungs-

meldung des Windparks Handalm erstattet, welcher mit Stichtag 12. Dezember 2018 von der 

„Energie Steiermark Green Power GmbH“ übernommen wurde; zugleich wurde die nachträg-

liche Genehmigung geringfügiger Abweichungen beantragt. Unterlagen zum Abnahmeverfah-

ren wurden der Behörde jeweils mit Schreiben vom 12. Dezember 2018, vom 16. Mai 2019, 

vom 19. Juli 2019, vom 11. Oktober 2019 sowie vom 23. Dezember 2019 vorgelegt. 

Mit Schreiben vom 27. Mai 2019 wurde die mündliche Verhandlung im Abnahmeverfahren 

ordnungsgemäß kundgemacht, welche am 17. Juni 2019 in Frauental stattfand. Auf Grund der 

nach Abhaltung der mündlichen Verhandlung aktualisierten Gutachten der Fachbereiche Bau-

technik und Elektrotechnik wurde den Parteien des Verfahrens ausdrücklich eine 3-wöchige 

Frist zur Stellungnahme zu diesen Gutachten eingeräumt. 

Die während und nach Abhaltung der mündlichen Verhandlung abgegebenen bzw. eingelang-

ten Stellungnahmen (Umweltanwalt des Landes Kärnten, Umweltanwältin des Landes Stei-

ermark, Protect, BirdLife Österreich und Österreichischer Alpenverein, Arbeitsinspektorat, 

Energie Steiermark Green Power GmbH) wurden den beigezogenen Amtssachverständigen 

für Wildökologie und Naturschutz am 31. Juli 2019 zur ergänzenden Begutachtung übermit-

telt. Die beiden darauf hin erstatteten Ergänzungsgutachten langten am 13. Jänner 2020 bzw. 

am 15. Jänner 2020 bei der UVP-Behörde ein. 

Mit Schreiben vom 3. Februar 2020 beantragte die Konsensinhaberin, die bewilligte befristete 

Rodung des Umladeplatzes (Grundstück Nr. 56, KG 61015 Gressenberg) in eine Dauerrodung 

umzuwandeln, da dieser Platz für die gesamte Lebensdauer des Windparks Handalm als Ser-

vicefläche zur Verfügung stehen solle. Als Ausgleichsmaßnahme wurden waldverbessernde 

Maßnahmen in der näheren Umgebung des Umladeplatzes vorgeschlagen. 
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8. Entscheidungsrelevanter Sachverhalt 

Die UVP-Behörde zog dem Abnahmeverfahren Sachverständige aus den Fachgebieten Elekt-

rotechnik, Maschinenbau, Bautechnik und Brandschutz, Geologie und Geotechnik, Schall-

schutz- und Erschütterungstechnik, Immissionstechnik, Verkehrstechnik, Waldökologie und 

Forstwesen, Wildökologie, Klima und Energie, sowie Naturschutz bei. Den Sachverständigen 

wurden Beweisthemen vorgegeben, die sie zusammenfassend wie folgt beantworteten: 

 Die beantragten Änderungen (im Vergleich zur erteilten Genehmigung) können fach-

lich mitgetragen werden und haben nicht mehr als geringfügige Auswirkungen auf die 

gegenständlichen Schutzgüter. 

 Auf Grund der Änderungen sind keine anderen als die im Rahmen der Genehmigung 

behandelten nachteiligen Auswirkungen auf Nachbarn zu erwarten. 

 Die Abweichungen können mit den Ergebnissen des bisher durchgeführten UVP-Ver-

fahrens in Einklang gebracht werden. Der Vergleich mit der erteilten Genehmigung 

zeigt keine nachteilige Veränderung im Vergleich zu den genehmigten Verhältnissen 

der gesamten Anlage. 

 Sämtliche relevanten Nebenbestimmungen wurden entweder (sinngemäß) erfüllt, er-

wiesen sich als (derzeit) gegenstandslos oder es handelt sich um Dauerauflagen/Be-

triebsauflagen. 

 Außer den im Spruch zitierten sind keine Nebenbestimmungen aufzuheben, abzuän-

dern oder zusätzlich vorzuschreiben. 

 

 

Die eingeholten Sachverständigengutachten werden im Folgenden zu-

sammenfassend und sinngemäß wiedergegeben: 

 

Abfall- und Wasserbautechnik 

Den Auflagen des Bewilligungsbescheides für den Fachbereich Abfall- und Wasserbautech-

nik wurde wie folgt entsprochen, wobei im Wesentlichen auf die Beschreibungen des Erfül-

lungsstandes gemäß den eingereichten Unterlagen verwiesen wird: 

 Auflage 1: Erfüllt 

 Auflage 2: Erfüllt 

 Auflage 3: Erfüllt 

 Auflage 4: Erfüllt 
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 Auflage 5: Nicht erfüllt; es wurde lediglich eine terrestrische Vermessung durchge-

führt und mittels Lageplan dokumentiert. Ein Zweck der formulierten Auflage ist es, 

dass die Trasse in der Natur auch ohne Planunterlagen (z.B. im Zuge von Waldarbei-

ten/Forstwegebau) erkennbar ist 

[Anmerkung: Der Nachweis der Erfüllung – Beilage 6 zur Eingabe der Energie Steier-

mark Green Power GmbH vom 11. Oktober 2019 – langte erst nach Abgabe des ge-

genständlichen Gutachtens bei der Behörde ein] 

 Auflage 6: Erfüllt 

 Auflage 7: Erfüllt 

 Auflage 8: Erfüllt 

 Auflage 9: Erfüllt 

 Auflage 10: Erfüllt 

 Auflage 11: Erfüllt 

Bautechnik inklusive Brandschutz 

Projektänderung bzw. Projektergänzung „Pistenbully- Garage“: 

Es erfolgt die Errichtung eines Garagengebäudes aus Stahlbeton im Ausmaß von 13,35 x 

11,10 m mit einer Raum-Höhe von 4,50 m. Die Gebäudehöhe beträgt 5,29 m. Die Zufahrt 

zum Gst. Nr. 71/1 KG Gressenberg erfolgt über den vorbeiführenden Zufahrtsweg zum 

„Windpark Handalm“. Die „Pistenbully-Garage ist unterteilt in die Ratrac-Garage (85,49 m²), 

einen Werkstatt-Raum (24,80 m²) und ein Lager (16,00 m²). Das Flachdach ist überschüttet 

und begrünt ausgeführt. Der Zugang erfolgt über ein Sektionaltor (6,00/4,00 m) sowie eine 

daneben liegende Außentüre (1,00/2,00 m), welche beide in grau gehalten sind. Zusätzlich 

wird eine mechanische Be- und Entlüftung von ca. 0,04 m² eingebaut. Das anfallende Regen-

wasser wird über das überschüttete und begrünte Dach frei zur Verrieselung gebracht. Zur 

Absturzsicherung ist in 7,00 m Entfernung von der vorderen Absturzkante ein Holzgeländer 

mit Brust- und Mittelwehr ausgeführt. Die Höhe des Geländers beträgt 1,00 m. 

In Zusammenschau mit der weitgehenden Integration des Bauwerks ins Gelände mit Über-

schüttung und Begrünung der Dachfläche und der Oberflächengestaltung/Farbgebung lt. Ein-

reichplan bzw. Baubeschreibung ist die vorgesehene Änderung aus dem Blickwinkel der Bau-

technik als geringfügig einzustufen. 

Zu den Auflagen 

 Auflage 12: Erfüllt 

 Auflage 13: Erfüllt 

 Auflage 14: Erfüllt 

 Auflage 15: Erfüllt 

 Auflage 16: Erfüllt 
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 Auflage 17: Erfüllt 

 Auflage 18: Sinngemäß erfüllt 

 Auflage 19: Erfüllt 

Zusammenfassend wird festgestellt, dass sich aufgrund der angezeigten Abweichungen/Ver-

änderungen bei der Ausführung der Vorhabenselemente sowie der Projektergänzung „Pisten-

bully- Garage“ für das Fachgebiet Bautechnik und Brandschutz auf Grundlage der nach dem 

UVP-Gesetz anzuwendenden Materiengesetze wahrzunehmenden bau- und brandschutztech-

nischen relevanten Schutzinteressen keine gegenüber der Genehmigung veränderten Auswir-

kungen ergeben. 

Elektrotechnik 

Aus Sicht der Elektrotechnik (inklusive Eisfall, Schattenwurf und Lichtimmissionen) ist fol-

gende Abweichung von Bedeutung und wird näher beschrieben und bewertet: Die ursprüng-

lich geforderte Errichtung von LABKO-Eisdetektoren an den Windkraftanlagen 1, 5, 9 und 13 

(Auflage 30) wurde dahingehend übererfüllt, dass nunmehr jede Windenergieanlage mit ei-

nem zusätzlichen Eisdetektionssystem ausgerüstet wurde. Dieses zusätzliche Eiserkennungs-

system ist ein innovatives Produkt der Firma eologix sensor technology GmbH. Dabei handelt 

es sich um ein zertifiziertes Eiserkennungssystem (Komponentenzertifikat des DNVGL), dem 

durch ein Gutachten der TÜV NORD EnSys GmbH & Co KG attestiert wird, dass es in Kom-

bination mit dem ENERCON-eigenen Kennlinienverfahren „ein sehr hohes Sicherheitsniveau 

für besonders gefährdete Standorte darstellt.“ 

Sowohl das DNVGL-Komponentenzertifikat als auch das TÜV NORD-Gutachten (vom 

29.05.2018) nehmen Bezug auf die Systembeschreibung der Fa. eologix, in der die Anzahl der 

Sensoren, der jeweilige Anbringungsort am Rotorblatt und der Auswerte- bzw. Abschaltalgo-

rithmus des Steuerprogrammes dargestellt sind. Gemäß dem zum Zeitpunkt der Errichtung 

des Windparks gültigen Zertifikat wurde jede Windenergieanlage mit 12 Sensoren je Rotor-

blatt ausgestattet (pro WEA somit 36 Sensoren). Diese Sensorausstattung erlaubt gemäß Sys-

tembeschreibung die Betriebsart „automatischer Wiederanlauf“, wenn durch die Sensoren 

bzw. den Auswerte-Algorithmus der eologix-Steuereinheit das „Eisfrei“-Signal an die ENER-

CON-Steuerung übermittelt wird. 

Da die gegenständlichen Windenergieanlagen mit einer Rotorblatt-Heizung ausgestattet sind, 

kann es bei Eisansatz an den Rotorblättern und Einschalten der Rotorblattheizung zu einer 

Verkürzung der Zeitdauer der Rotorblattvereisung kommen, was einen Sicherheitsgewinn 

hinsichtlich Eisfall bedeutet. Bei beginnendem Eisansatz (detektiert durch die eologix-Senso-

ren) und rechtzeitigem Einschalten der Rotorblattheizung kann unter Umständen ein Abschal-

ten der WEA verhindert werden. Außerdem ist durch vorbeugendes Heizen eine Vereisung 

der Rotorblätter unter gewissen Umständen verhinderbar. 
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Jedenfalls wird festgestellt, dass durch die große Anzahl an Sensoren eine Vereisung an den 

Rotorblättern wesentlich zuverlässiger erkannt werden kann als durch einen LABKO-Sensor 

auf dem Gondeldach. 

Zu den Auflagen 

 Auflage 20: Erfüllt 

 Auflage 21: Erfüllt 

 Auflage 22: Erfüllt 

 Auflage 23: Erfüllt 

 Auflage 24: Dauerauflage 

 Auflage 25: Erfüllt 

 Auflage 26: Gegenstandslos 

 Auflage 27: Dauerauflage 

 Auflage 28: Erfüllt und Dauerauflage 

 Auflage 29: Sinngemäß erfüllt 

 Auflage 30: Erfüllt 

 Auflage 31: Erfüllt (siehe auch Auflage 39) 

 Auflage 32: Erfüllt 

 Auflage 33: Dauerauflage 

 Auflage 34: Dauerauflage 

 Auflage 35: Erfüllt 

 Auflage 36: Erfüllt 

 Auflage 37: Erfüllt 

 Auflage 38: Sinngemäß erfüllt 

 Auflage 39: Dauerauflage 

In den Änderungen des Kollaudierungsberichtes wird mit Maßnahme A-7 beschrieben, 

dass die Wiederinbetriebnahme nach erfolgter Eisabschaltung automatisch nach Frei-

gabe durch den eologix-Algorithmus (Restart-Bedingungen erfüllt) erfolgt. Durch die-

ses eologix-System ist eine Vor-Ort-Kontrolle auf Eisfreiheit der Rotorblätter durch 

einen geschulten Mühlenwart nicht zwingend erforderlich. 

 Auflage 40: Erfüllt 

 Auflage 41: Erfüllt 

 Auflage 42: Derzeit gegenstandslos 

 Auflage 43: Derzeit gegenstandslos 

 Auflage 126: Erfüllt 

 

Die Abweichung verändert die wesentlichen Eigenschaften des Projekts „Windpark Hand-

alm“ nicht negativ und kann daher als geringfügig eingestuft werden. Hinsichtlich Zuverläs-

sigkeit wird durch die Abweichung vom geplanten Projekt sogar eine Verbesserung erzielt. 
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Für die Verlegung von Hochspannungskabeln sowie von Energie-, Steuer- und Messkabeln 

stellen derzeit die Vorschriften der OVE E 8120: 2017-07-01: „Verlegung von Energie-, 

Steuer- und Messkabeln“ den Stand der Technik dar. Zum Zeitpunkt der Errichtung des 

Windparks war die ÖVE/ÖNORM E8120 „Verlegung von Energie,- Steuer- und Meßkabeln“ 

als Stand der Technik zu berücksichtigen. Es besteht kein wesentlicher Unterschied zwischen 

diesen Normen. Für die Windkraftanlagen wurde vom Hersteller die Blitzschutzklasse I fest-

gelegt. Daher wurden die Windkraftanlagen mit einer Blitzschutzanlage in Schutzklasse I ent-

sprechend der EN 62305-3 (in Österreich: ÖVE/ÖNORM EN 62305-3) ausgestattet. 

Im Zusammenhang mit der Errichtung von Blitzschutzanlagen steht auch die Errichtung der 

Erdungsanlagen der Gebäude (Windkraftanlagen-Türme). Diesbezüglich ist seit In-Kraft-Tre-

ten der Elektrotechnikverordnung ETV 2002/A2 (2010) die Normenreihe ÖVE/ÖNORM E 

8014 verbindlich einzuhalten (Errichtung von Erdungsanlagen für elektrische Anlagen mit 

Nennspannungen bis AC 1000V und DC 1500V). Bei der Erstprüfung der Erdungsanlagen 

wurden Messwerte erhoben, die (bis auf Anlage 11 – hier war der Begleiterder zum Zeitpunkt 

der Messung noch nicht angeschlossen) unter 2 Ohm waren (siehe Mess-Protokoll vom 

09.11.2016 als Beilage zu den Unterlagen der Auflagenerfüllung). 

Zum Thema Eisfall wurden beim gegenständlichen Projekt sowohl die zum Zeitpunkt der 

Planung vereinbarten Regeln umgesetzt, als auch ein innovatives System eingesetzt. Demzu-

folge wurden die Windkraftanlagen mit zwei voneinander unabhängigen Systemen zur Eiser-

kennung ausgestattet: Einem Eiserkennungssystem für den stehenden Rotor (Windstille, An-

lage nicht im Produktionsbetrieb) und einem System für Produktionsbetrieb (Rotor in Bewe-

gung). Für die zuletzt genannte Betriebsart wird das vom Hersteller entwickelte und von ei-

nem unabhängigen Prüfunternehmen zertifizierte Leistungskurvenverfahren verwendet, für 

erstgenannte Betriebsart (Rotor steht) wird der zertifizierte LABKO-Sensor herangezogen. 

Zusätzlich wurde ein innovatives, inzwischen aber markterprobtes, Eiserkennungssystem in-

stalliert: Das Eiserkennungssystem der Fa. eologix sensor technology GmbH. Dieses System 

ist geeignet, Eisansatz sowohl bei stehendem Rotor als auch bei drehendem Rotor zu erken-

nen und die Windenergieanlagen abzuschalten. Auch dieses System ist zertifiziert (Kompo-

nentenzertifikat des DNVGL) und durch ein Gutachten der TÜV NORD EnSys GmbH & Co. 

KG wird attestiert, dass es in Kombination mit dem ENERCON-eigenen Kennlinienverfahren 

„ein sehr hohes Sicherheitsniveau für besonders gefährdete Standorte darstellt“. Durch die zu-

sätzlich vorhandene Rotorblattheizung ist es möglich, Stillstandzeiten durch Eisansatz zu ver-

ringern oder zu vermeiden (bei vorbeugendem Einschalten der Heizung und geringfügiger Er-

giebigkeit des Niederschlagsereignisses). 

Das Eiserkennungssystem eologix in der ausgeführten Variante „Vollausstattung“ erlaubt ge-

mäß Zertifikat das automatische Wiedereinschalten einer Windenergieanlage, wenn durch das 

Steuerprogramm des Eiserkennungssystems das „Eisfrei“-Signal festgestellt wird. 
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Dieses Signal wird an die ENERCON-Steuerung übermittelt, worauf diese dann einen Wie-

deranlauf bei ausreichendem Winddargebot zulässt. Durch dieses eologix-System ist eine 

Vor-Ort-Kontrolle auf Eisfreiheit der Rotorblätter durch einen geschulten Mühlenwart nicht 

erforderlich. 

Für den Bereich Schattenwurf wurden mangels eigenständiger österreichischer Richtlinien 

die deutschen Richtlinien herangezogen. 

Die Nebenbestimmung für den Teilbereich Lichtimmissionen wurde erfüllt; es ist keine 

Überschreitung von Grenzwerten hinsichtlich Aufhellung und psychologischer Blendung fest-

gestellt worden. 

Geologie, Geotechnik, Wasserbau 

Für den Fachbereich Geologie und Geotechnik sowie Hydrogeologie konnte auf Grundlage 

des Überprüfungsprojektes mit den für den Fachbereich wesentlichen Unterlagen nachvollzo-

gen werden, dass die gesamte Windparkanlage entsprechend dem Genehmigungsbescheid er-

richtet wurde. Die kleinräumigen Abweichungen der internen Wegung zwischen WEA 9 und 

WEA 10 sowie das Versetzten des Fundaments der WEA 5 um 5 m haben für gegenständli-

chen Fachbereich keinerlei Auswirkungen auf die Schutzgüter. 

Den Auflagen des Bewilligungsbescheides für den Fachbereich Geologie/Geotechnik und 

Hydrogeologie wurde wie folgt entsprochen wobei im Wesentlichen auf die Beschreibungen 

des Erfüllungsstandes gemäß den maßgeblichen Unterlagen verwiesen wird: 

Zu den Auflagen 

 Auflage 44: erfüllt 

 Auflage 45: erfüllt 

 Auflage 46: erfüllt 

 Auflage 47: erfüllt 

 Auflage 48: nicht relevant 

 Auflage 49: nicht relevant 

 Auflage 50: erfüllt 

 Auflage 51: erfüllt 

 Auflage 52: erfüllt 

 Auflage 53: erfüllt 

 Auflage 54: erfüllt 

 Auflage 55: erfüllt 

 Auflage 56: erfüllt 

 Auflage 57: erfüllt 

 Auflage 58: erfüllt 
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 Auflage 59: erfüllt 

 Auflage 60: erfüllt 

 Auflage 61: erfüllt 

 Auflage 62: nicht relevant 

 Auflage 63: erfüllt 

 Auflage 64: erfüllt 

 Auflage 65: erfüllt 

 Auflage 66: erfüllt 

 Auflage 67: erfüllt 

 Auflage 68: erfüllt 

 Auflage 144: erfüllt 

Immissionstechnik 

Grundsätzlich beschäftigt sich der Teilbereich Luftreinhaltung im Fachgutachten Luft/Klima 

fast ausschließlich mit der Errichtungsphase, auch die beiden emissionsbeschränkenden Auf-

lagen bezogen sich auf diese. Eine Überprüfung der Umsetzung im Nachhinein ist nur einge-

schränkt möglich. Die Angaben der Projektwerberin sind daher zu akzeptieren. 

Zu den Auflagen 

 Auflage 69 

Zur Umsetzung der Auflage 69 (Befeuchtung) erfolgt im „Bericht zur Abnahmeprü-

fung“ der Verweis auf den Endbericht der ökologischen Bauaufsicht im Anhang zur 

Auflage 80. In diesem Endbericht wird auf den Seiten 180f ausgeführt, dass aufgrund 

der regenreichen Witterung zu Baubeginn (Früh-jahr/Sommer 2016) keine Befeuch-

tungsmaßnahmen notwendig waren, diese aber in der Folge im Rahmen von Begehun-

gen der ökologischen Bauaufsicht im Falle von erhöhter Staubentwicklung wegen Tro-

ckenheit beim zuständigen Polier veranlasst wurden. Angefügt sind ein Monatsnieder-

schlags-Diagramm für Deutschlandsberg für die Jahre 2016 und 2017 und ein Foto ei-

ner Befeuchtung mittels Vakuumfass am 13.9.2016. Insgesamt sind keine Hinweise 

bekannt, dass die Nebenbestimmung nicht erfüllt wurde. 

 Auflage 70 

Zur Umsetzung der Auflage 70 (Festlegung eines Mindeststandards hinsichtlich der 

Motoremissionen der Baumaschinen) erfolgt im „Bericht zur Abnahmeprüfung“ (De-

zember 2018) der Verweis auf die Bestätigungen der bauausführenden Firma Steiner 

Bau GesmbH in der Beilage zur Auflage 19. Darin werden als verwendete Baumaschi-

nen der Mobilbagger Volvo EW180E, die Kettenbagger Volvo EC250/300E und 

EC220E sowie der Muldenkipper Volvo A25/30G genannt. Für diese Modelle ge-

währleistet Volvo die Einhaltung der Abgasstufe EU IV. Die Maschinen erfüllen da-

mit die Vorgaben der Nebenbestimmung. 
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Klima und Energie 

Da betreffend das Klima- und Energiekonzept keine technischen Vorgaben/Auflagen erfor-

derlich waren, ergeht aus Sicht des Fachgebietes „Klima und Energie“ eine Leermeldung. 

Landschaftsgestaltung 

Folgende Änderungen betreffend den Themenbereich Landschaftsgestaltung wurden in Abän-

derung des Genehmigungsbescheides beantragt: 

Auflagen 29, 30, 31 und 39 (Fachbereich Elektrotechnik) mit Bezug zu Maßnahme M-5 (Be-

sucherlenkung, Eisfall) dienen der Sicherstellung der Besucherlenkung, dem Schutz vor Eis-

fall und der Maßnahmenumsetzung (Themenbereich Erholung). 

Auflage 71 (Erhalt der Felsöfen): Um Schäden bzw. eine Entfernung von Felsofenteilen zu 

vermeiden, wurde im Zuge des Baufortschrittes die Zuwegung zwischen WEA 9 und WEA 

10 leicht abgeändert, weiters wurde durch eine weitere geringfügige Planänderung (Versetzen 

des Fundaments um ca. 5 m) im Bereich der WEA 5 eine Felsformation (Ofen) ausgespart. 

Diese Änderungen dienen der Auflagenerfüllung. 

Auflage 72 wurde erfüllt. 

Auflage 123 (Abänderung Maßnahme N-11, FB Wildökologie): Gegenüber den in der Auf-

lage angegebenen Zäunen aus Waldstangen wurde mit den bereichsweise ausgeführten Bret-

terzäunen eine ästhetisch anspruchslosere und weniger der Tradition alpiner Weidezäune fol-

gende Ausführungsart gewählt. Die Markierung der bereichsweise verbliebenen Stacheldraht-

zäune verstärkt die (hinsichtlich Wildökologie erforderliche) visuelle Wirksamkeit dieser 

Zäune, sodass durch die vorgenommenen Änderungen hinsichtlich der Wirkungen auf das 

Landschaftsbild Verschlechterungen feststellbar sind. Im Gesamtkontext der Anlagenwirkun-

gen im Standortraum sind die vorgenommenen Änderungen jedoch als geringfügig einzustu-

fen. 

Auflage 132 (FB Naturschutz): Gegenüber der ursprünglichen Planung werden einerseits der 

Anteil beanspruchter Flächen (Bauphase) und Geländeeingriffe durch Entfall der S-Kurve re-

duziert, andererseits bleibt ein größerer Wegabschnitt dauerhaft bestehen. Themenbereichsbe-

zogen ist die vorgenommene Änderung als geringfügig einzustufen. 

Projektänderung Pistenbully- Garage: 

Beantragt wurde die Errichtung eines Garagengebäudes im Ausmaß von 13,35 x 11,10 m und 

einer Gebäudehöhe von 5,29 m im Anschluss an den Zufahrtsweg auf Gst. Nr. 71/1 KG Gres-

senberg. 
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In Zusammenschau mit der teils vegetationsbedingt sichtverschatteten Situierung, der weitge-

henden Integration des Bauwerks ins Gelände mit Überschüttung und Begrünung der Dachflä-

che und der Oberflächengestaltung/Farbgebung lt. Einreichplan bzw. Baubeschreibung ist die 

vorgesehene Änderung aus dem Blickwinkel des Themenbereichs Landschaft als geringfügig 

einzustufen. 

Zu den Auflagen 

 Auflage 71: Erfüllt 

 Auflage 72: Erfüllt 

 Auflage 73: Erfüllt 

Luftfahrttechnik 

Bei der Durchsicht der Unterlagen wurde festgestellt, dass sich die Standorte der einzelnen 

Windenergieanlagen geringfügig geändert haben. 

Zu den Auflagen 

 Auflage 74: Erfüllt 

 Auflage 75: Erfüllt 

 Auflage 76: Erfüllt 

 Auflage 77: Betriebs- und Dauerauflage, derzeit erfüllt durch Abschluss eines War-

tungsvertrags 

Maschinentechnik 

In den eingereichten Unterlagen wurden keine maschinentechnisch relevanten Änderungen 

bekannt gegeben. 

Zu den Auflagen 

 Auflage 78 (Tippfehler im Gutachten): Erfüllt 

 Auflgae 79 (Tippfehler im Gutachten): Erfüllt 

Naturschutz 

 Auflage 54: Sinngemäß erfüllt 

 Auflage 61: Dauerauflage 

 Auflage 69: Erfüllt 

 Auflage 71: Erfüllt [Anmerkung: Die Änderung erfolgte, um eine Berührung mit den 

Felsöfen zu vermeiden] 
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 Auflage 72: Erfüllt 

 Auflage 80: Erfüllt 

 Auflage 81: Erfüllt 

 Auflage 82: Erfüllt 

 Auflage 83: Erfüllt 

 Auflage 84: Erfüllt und Dauerauflage 

Der für den laufenden Betrieb des Windparks erstellte Management-Plan wird wie 

folgt konkretisiert: 

- Auflage 61: Durchführung der Auflage auf Bestandsdauer der Anlage; 

- Auflage 86: Bei der Evaluierung des Fledermaus-Monitorings im Jahr 2020 

  wird entschieden, ob es erforderlich ist, das Monitoring weiterzuführen; 

- Auflage 88: Durchführung der Auflage auf Bestandsdauer der Anlage. 

  Bei der Stilllegung des Windparks ist eine ökologische Bauaufsicht 

  zur Überprüfung der Auflagen einzusetzen; 

- Auflagen 135 – 139 und 150: Durchführung der Auflagen bis 2029; 

- Auflage 151: Durchführung der Auflage bis 2022 [Anmerkung: gemeint: 2021 – 

siehe Neufassung der Auflage gemäß Ergänzungsgutachten vom 15. Jänner 2020]; 

- Auflage 153: Durchführung des Käfer-Monitorings im Betriebsjahr 2022 und Ab-

gabe des Abschlussberichtes im 1. Quartal 2023. 

Das Monitoring im Jahr 2020 entfällt; 

 Auflage 85: Sinngemäß erfüllt 

 Auflage 86: Dauerauflage 

 Auflage 87: Erfüllt [Anmerkung: Wie sich aus Beilage 5 der Eingabe der Antragstelle-

rin vom 11. Oktober 2019 ergibt und im Ergänzungsgutachten des ASV für Natur-

schutz vom 15.1.2020 (Pkt 2.) bestätigt wird, wurde die Fläche auflagenkonform wie-

derbegrünt] 

 Auflage 88: Zur Zeit gegenstandslos 

 Auflage 91: Sinngemäß erfüllt [Anmerkung: Es ist festzuhalten, dass die Nutzung von 

120 m2 einer insgesamt 6.200 m2 umfassenden Zone gerade einmal 1,9% dieser Flä-

che ausmacht, was als geringfügig anzusehen ist] 

 Auflage 92: Erfüllt 

 Auflage 93: Erfüllt 

 Auflage 112: Erfüllt 

 Auflage 113: Erfüllt 

 Auflage 115: Erfüllt 

 Auflage 116: Erfüllt 

 Auflage 119: Erfüllt 

 Auflage 120: Erfüllt 

 Auflage 121: Erfüllt 

 Auflage 127: Erfüllt 
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 Auflage 128: Erfüllt [Anmerkung: Es erfolgte eine Künetten-Verschiebung, um hoch-

wertige Strukturen zu schonen] 

 Auflage 129: Erfüllt 

 Auflage 130: Erfüllt 

 Auflage 131: Erfüllt 

 Auflage 132: Sinngemäß erfüllt [Anmerkung: Da anstelle der S-Kurve eine Stichvari-

ante der Zuwegung gewählt wurde, konnte der Flächeneingriff deutlich geringer als 

projektgemäß ausfallen – siehe Ausführungen im Endbericht der ökologischen Bau-

aufsicht zu dieser Auflage] 

 Auflage 133: Sinngemäß erfüllt 

 Auflage 134: Erfüllt 

 Auflage 135: Erfüllt und Dauerauflage 

 Auflage 136: Erfüllt und Dauerauflage 

 Auflage 137: Sinngemäß erfüllt 

 Auflage 138: Erfüllt und Dauerauflage 

 Auflage 139: Erfüllt und Dauerauflage [Anmerkung: Die vorgesehene biotopverbes-

sernde Maßnahme wurde mit 10,6 ha größer als vorgeschrieben ausgeführt] 

 Auflage 140: Erfüllt 

 Auflage 141: Erfüllt 

 Auflage 142: Erfüllt 

 Auflage 143: Erfüllt 

 Auflage 144: Sinngemäß erfüllt 

 Auflage 145: Erfüllt und Dauerauflage 

 Auflage 146: Erfüllt 

 Auflage 147: Erfüllt 

 Auflage 148: Sinngemäß erfüllt [Anmerkung: Aus technischen Gründen konnte die 

Ausbildung der Gewässerquerungen nicht wie in dieser Auflage vorgesehen in Form 

von Furten erfolgen, da es sich um Rohre mit großem Durchmesser handelt, die tief 

unter der Zuwegung verlegt wurden. Um zu verhindern, dass große Massen zu bewe-

gen sind, wurde das technische Projekt entsprechend abgeändert] 

 Auflage 149: Erfüllt 

 Auflage 150: Erfüllt und Dauerauflage 

 Auflage 151: siehe unten 

 Auflage 153: Dauerauflage 
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Zu Auflage Nr. 151 

[Anmerkung: Betreffend Auflage Nr. 151 werden die Punkte 4 und 5 des Ergänzungsgutach-

tens des naturschutzfachlichen Amtssachverständigen vom 15. Jänner 2020 inhaltlich unver-

ändert wiedergegeben; es erfolgte lediglich eine Umstrukturierung im Sinne der Lesbarkeit.] 

Wie dem naturschutzfachlichen Gutachten vom 10.06.2019 zu entnehmen ist, dient die neu 

formulierte Auflage 151 dazu, die Schlagopferzahlen (berechnet nach KORNER-NIEVER-

GELT et al. 2015) in Relation zu den Vogelzugaktivitäten über einen 4-jährigen Beobach-

tungszeitraum darzustellen. Sobald ein geeignetes Vogelradar zur Abschaltung der betroffe-

nen Windenergieanlagen nach dem Stand der Technik verfügbar (erprobt und erwiesen) ist, ist 

ein genauer Abschaltalgorithmus zu erarbeiten. Nach Zustimmung der Behörde ist das Vogel-

radar mit automatischer Abschaltung zu installieren. 

Von allen Einwendern (Umweltanwältin, Protect, BirdLife, Alpenverein, Energie Steiermark) 

wird die Auflage 151 und die Neufassung vom 10.06.2019 kritisiert (siehe Markierungen). 

Dazu wird wie folgt Stellung genommen: 

Der Leitfaden von BirdLife April 2016, Version 1.0, sieht eine Kombination aus Radar 

(Klein-Vogelzug bei Tag und Nacht) und visueller Beobachtung (Großvogelzug) vor. 

Das Ziel des Dokuments „Empfehlungen zur Erhebungsmethodik und Interpretation der Er-

gebnisse, BirdLife April 2016, Version 1.0“ ist die Zurverfügungstellung einer Methode, wel-

che aus Sicht von BirdLife Österreich notwendig ist, um im Rahmen von Umweltverfahren 

die Auswirkungen von Windkraftprojekten auf den Vogelzug im österreichischen Alpenraum 

abschätzen zu können. Der Empfehlung auf Seite 8 ist zu entnehmen, dass, sofern eine Erfas-

sung mittels Fixbeam-Radargerät nicht möglich ist, zumindest eine visuelle Erfassung des 

sichtbaren Kleinvogelzuges durch Punkttaxierung durchgeführt werden muss. 

Aufgrund der Nähe des Windparks zu einem von 3 militärischen Standorten zur österreich-

weiten Luftraumüberwachung und der nicht geklärten möglichen gegenseitigen Beeinflussung 

eines Vogelradars und einer militärischen Großraumradarstation ist eine zwingende Vor-

schreibung eines Vogelradars zur Erhebung derzeit nicht sinnvoll. Zudem wird in LIECHTI, 

F. et al, 2018, ausgeführt, dass nahe liegende elektronische Sendeeinrichtungen das Vermö-

gen, Vögel zu erfassen, beeinträchtigen können. Sollte daher eine Erfassung mittels Fixbeam-

radar nicht möglich sein, ist der Kleinvogelzug wie auch der Groß- und Greifvogelzug visuell 

zu erfassen. Dies geschieht im vorliegenden Fall auf der Handalm, wo der Kleinvogelzug in 

der Nacht indirekt durch ein intensives Schlagopfermonitoring erfasst wird. Mit der Kombina-

tion aus Vogelzug- und Schlagopfermonitoring kann das Kollisionsrisiko ausreichend beur-

teilt werden. 
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Die Durchzugsraten sind das entscheidende Kriterium, um eine Reduktion der Schlagop-

ferzahlen zu erreichen. 

Aufgrund der noch bestehenden Unsicherheit hinsichtlich einer Korrelation zwischen Vogel-

zugstärke und Schlagopfern (ASCHWANDEN, J. und F. LIECHTI, 2016) wurde ein 4-jähri-

ger Beobachtungszeitraum vorgeschlagen, um abgesicherte, standortspezifische Daten zu er-

halten. Unter Berücksichtigung der Erhebungsdaten aus 2013, 2016 und 2017 zum Vogelzug 

würden 6-jährige Daten zum Vogelzug und 4-jährige Daten zum Schlagopfermonitoring vor-

liegen. In Anlehnung an die Empfehlung von BirdLife, dass 3 jährige Erhebungen natur-

schutzfachlich die Messfehler auf ein akzeptables Ausmaß verringern, wird der Beobach-

tungszeitraum im neuen Auflagenvorschlag 151 von 4 Jahren auf 3 Jahre reduziert. 

Erst durch Vorschreibung des Vogelradars mit Anlagenabschaltung wird das Tötungsver-

bot entsprechend Vogelschutzrichtlinie nicht erreicht. 

Zusammenfassend ist aus den Ergebnissen der Vogelzug- und Schlagopfermonitorings 2018 

und 2019 (BIOME, Vorlage vom 23.12.2019) abzuleiten, dass das geringe Kollisionsrisiko 

auf der Handalm vergleichbar ist mit den WP-Standorten im Flachland Österreichs, welches 

für den Kleinvogelzug artenschutzrechtlich als unbedeutend eingestuft wird. Somit wird nicht 

gegen das Tötungsverbot entsprechend der Vogelschutzrichtlinie verstoßen. 

Weiters wird auf die Stellungnahme von Dr. Hans-Peter Kollar (KOLLAR H.-P., 2019) ver-

wiesen, wonach hinsichtlich der Möglichkeit, Vogeltrupps und Einzelindividuen mittels Ra-

dar auf geeignete Entfernung zu erfassen, der Einsatz von Vogelradar zweifellos bereits tech-

nisch möglich und anwendbar ist. Das rasche Abschalten von Windkraftanlagen ist technisch 

zweifellos ebenfalls machbar, für die Kopplung dieser beiden Vorgänge liegt jedoch noch 

kein Beispiel vor. Da noch kein wissenschaftlich erprobtes Radarsystem mit automatischem 

Abschaltbefehl bekannt ist, ist das Schlagopfer- und Vogelzugmonitoring bis 2020 fortzufüh-

ren. 

Der Schwellenwert zur Zugvogeldichte, welcher den Abschaltbefehl auslöst, ist noch unsi-

cher und sollte dem parallel durchgeführten Kollisionsopfer-Monitoring angepasst werden. 

Aufgrund der noch bestehenden Unsicherheit hinsichtlich jenes Schwellenwertes, welcher den 

Abschaltbefehl auslöst, wird ein parallel durchzuführendes Vogelzug- und Schlagopfermoni-

toring vorgeschlagen. Aus den Ergebnissen des kombinierten Vogelzug- und Schlagopfermo-

nitorings sind folgende Parameter für den Abschaltalgorithmus abzuleiten: 

 Abschaltzeitraum (derzeit vom 15.08. – 30.10.) 

 Zugstärke/Zeiteinheit (derzeit MTR 50 Individuen/Stunde) 

 Höhenbereich (derzeit 0 – 200m) 

 abzuschaltende Anlagen (derzeit WEA 1 – 4 und 7 – 10) 
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Der Empfehlung des Anlagenherstellers folgend, werden neben der MTR weitere Umweltbe-

dingungen (Temperatur, Luftfeuchte, Sichtweite) in den Abschaltalgorithmus einbezogen. 

Der Schwellenwert zu den Schlagopferzahlen ist zu niedrig angesetzt. 

Auf Basis einer von der Konsensinhaberin durchgeführten, groben worst-case-Abschätzung 

liegt die anthropogen verursachte Erhöhung des Tötungsrisikos unter 0,1%. Der Antrag der 

Energie Steiermark (19.07.2019) auf Erhöhung von 15 auf 20 Kollisionsopfer/WEA/Herbst-

zugphase kann nicht befürwortet werden, da das Schlagopfer- und Vogelzugmonitoring noch 

nicht abgeschlossen ist. 

Methode zum Schlagopfermonitoring 

Auf die Kritik an der Methodik zum Schlagopfermonitoring wird in den Stellungnahmen der 

Energie Steiermark vom 19.7. und 11.10.2019 eingegangen. In diesen legt Dr. Andreas Trax-

ler detailliert die Methodik zur Umsetzung des Schlagopfermonitorings vor, welche seit 2003 

europaweit in dieser Form durchgeführt wird. Im Jahr 2019 wurde gegenüber dem Jahr 2018 

das Absuch-Intervall von 3 Tagen auf 2 Tage verkürzt, um die Datengrundlage zu verdichten. 

Zusammenfassend wird festgestellt, dass das Kollisionsopfer-Monitoring auf der Handalm 

nach den gängigen Methoden durchgeführt wurde und wird, sodass die Ergebnisse zur Beur-

teilung der Auswirkungen aussagekräftig sind. 

Aufgrund der Einwendungen und Kritikpunkte wird nunmehr die vorgeschlagene Änderung 

des Auflagenpunktes 151 vom 10.6.2019 wie folgt geändert: 

Auflage 151: Schlagopfermonitoring und Vogelradar - (die Auflagen 151 a und 151 b 

des Bescheides des BVWG werden durch diese Auflage ersetzt) 

In den ersten drei Betriebsjahren ist jährlich zwischen 15. August und 30.Oktober (dies 

ist die Hauptzugzeit), sofern dies witterungsbedingt möglich ist bis 15. November, ein 

Schlagopfermonitoring nach aktuellen wissenschaftlichen Standards (unter Berücksich-

tigung der Verschleppungsrate, der Auffindrate/Sucheffizienz, etc.) durch die Ornitholo-

gen durchzuführen. Ziel dieses Monitorings ist es, statistisch abgesicherte Kollisionsra-

ten für den WP Handalm zur Hauptzugzeit zu erhalten. 

Zusätzlich zu den bereits vorliegenden Tagvogelzugerhebungen, ist im dritten Betriebs-

jahr ein weiteres Tagvogelzug-Monitoring in Anlehnung an einschlägige wissenschaftli-

che Publikationen (wie z.B. BirdLife April 2016, Version 1.0) durchzuführen. Bis längs-

tens 31. März 2021 ist der Behörde ein Schlussbericht vorzulegen, in welchem die 

Schlagopferzahlen (berechnet nach KORNER-NIEVERGELT et al. 2015) in Relation zu 

den Tagvogelzugaktivitäten über den gesamten Beobachtungszeitraum darzustellen 

sind. 
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Übersteigen die Schlagopferzahlen des WP Handalm, bezogen auf den Zeitraum der 

ersten drei Betriebsjahre, den gemittelten Wert von 15 Schlagopfern/ WEA und Haupt-

zugzeit, hat die Konsensinhaberin binnen 3 Monaten einen Abschaltalgorithmus nach 

dem Stand der Technik (z.B. mittels eines Vogelradars und/oder aufgrund abiotischer 

Parameter) zu erarbeiten und der Behörde zur Zustimmung vorzulegen. 

Dieser Auflagenvorschlag beruht auf folgenden Überlegungen: 

 Dem ASV liegen die Stellungnahmen des Dr. Andreas Traxler, vom 19.07. und 

11.10.2019 vor, worin dieser auf die Kritik an der Methodik des Schlagopfermonito-

rings detailliert eingeht. Die Methodik wird schlüssig und nachvollziehbar dargestellt. 

Der ASV kann sich den Ausführungen von Dr. Traxler anschließen. 

 Die Hauptzugzeit ist vom 15. August bis 30. Oktober. Eine Ausweitung dieses Be-

obachtungszeitraumes bis 15. November, um ggf. einen Kranichzug zu berücksichti-

gen, ist durchzuführen, falls dies witterungsbedingt (kein Eisfall) möglich ist. 

 Es liegen für die Jahre 2013, 2016, 2017, 2019 Vogelzugmonitoring-Ergebnisse vor. 

Um die Vergleichbarkeit mit dem Schlagopfermonitoring zu gewährleisten, ist für das 

Jahr 2020 ein letztmaliges Vogelzugmonitoring durchzuführen, so dass eine fünfjäh-

rige Datenreihe zur Beurteilung vorliegt. 

 Das Schlagopfermonitoring aus 2018 und 2019 zeigt geringe Kollisionsraten, so dass 

es ausreichend ist, im Jahr 2020 nochmals ein Schlagopfermonitoring durchzuführen. 

Somit liegt eine 3-jährige Datenreihe (2018 – 2020) vor, welche das Kollisionsrisiko 

ausreichend beurteilen lässt. Auch die Auflage 151 b des Bescheids des BVWG stellt 

auf die ersten drei Betriebsjahre ab. 

 Es wird ein gemittelter Schwellenwert von 15 Schlagopfern/WEA und Herbstzug in 

Anlehnung an einen vergleichbaren alpinen Standort (Le Peuchapatte in der Schweiz 

mit im Mittel 20,7 Schlagopfern/WEA und Jahr) festgelegt, da sonstige vergleichbare 

Erfahrungswerte fehlen. Nach Vorliegen der Endergebnisse im März 2021 wird ent-

schieden, wie die weitere Vorgangsweise festzulegen ist. Wird der Schwellenwert 

nicht erreicht, ist keine weitere Veranlassung zu treffen. Wird dieser dagegen erreicht 

oder überschritten, sind geeignete kollisionsvermindernde Maßnahmen der Behörde 

zur Zustimmung vorzulegen. 

 Da erst nach Abschluss des Schlagopfer- und Vogel-Monitorings standortspezifische 

Daten vorliegen werden, kann der Abschaltalgorithmus erst unter Einbeziehung dieser 

Daten konkretisiert werden, um ein effektives Abschaltmanagement zu gewährleisten. 

Dieser Abschaltalgorithmus unterliegt der Zustimmungspflicht der Behörde. 
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Schall- und Erschütterungstechnik 

Auf Basis der vorliegenden Plan- und Beschreibungsunterlagen werden die vorgelegten Fra-

gen wie folgt beantwortet: 

Die beantragten Abweichungen können aus schalltechnischer Sicht als geringfügig mitgetra-

gen werden und eine mehr als geringfügige Auswirkung aus schalltechnischer Sicht ist mit 

hoher Wahrscheinlichkeit auszuschließen. 

Es sind durch die beantragten Abweichungen keine nachteiligen Wirkungen auf die Nachbar-

schaft möglich. 

Die beantragten Abweichungen können vollinhaltlich mit den Ergebnissen der bereits durch-

geführten Umweltverträglichkeitsprüfung in Einklang gebracht werden; es ergeben sich keine 

neuen Betrachtungspunkte. 

Die für das Projekt einschlägigen Nebenbestimmungen (94-97) können aus schalltechnischer 

Sicht als erfüllt bezeichnet werden. 

Nebenbestimmungen sind aus gutachterlicher Sicht weder aufzuheben, abzuändern oder zu-

sätzlich vorzuschreiben. 

Verkehrstechnik 

Den Kollaudierungsunterlagen liegt ein entsprechender „Bericht zu Abnahmeprüfung nach 

UVP-Gesetz 2000 i.d.g.F.“ der Energie Steiermark (ohne Datum) und ein Übersichtslageplan 

zur Abnahmeprüfung der Energie Steiermark Green Power GmbH vom 07.12.2018 vor. 

Dem Sachverständigen ist das Gelände des Windparks von mehreren Befahrungen während 

der Errichtungsphase (Zuwegung, Leitungsbau, Fundamente: 2016; Montage der maschinen- 

und elektrotechnischen Ausrüstung: 2017; Restarbeiten: 2018) bekannt. Während dieser Zeit 

wurden die Landestraßen B76 und L619 öfters selbst befahren und auch ein Konvoy der Son-

dertransporte von der A2-Südautobahn ASt Lieboch über die B76 und die L619 bis zum Um-

ladeplatz bei Str-km (L619) 15,8 begleitet, ebenso wie der Transport der umgeladenen Ma-

schinen- u Elektrotechnikteile von dort bis zur Abzweigung auf die private Zuwegung (L619, 

ca Str-km 18,2) in das Projektgebiet. 

Etwa für den Bereich zwischen Umladeplatz und dieser Abzweigung wurden zur Sicherheit 

des sich dort bewegenden öffentlichen Verkehrs (Motorradstrecke während der warmen Jah-

reszeit) durch die zuständige Verkehrsbehörde Bezirkshauptmannschaft Deutschlandsberg 

Verkehrsbeschränkungen die Fahrgeschwindigkeit und das Überholen betreffend wegen der 

langsam fahrenden LKW und Sondertransporte erlassen. 
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Mit der LStV wurde eine entsprechende Vereinbarung hinsichtlich der Anschlüsse (Ladeplatz, 

private Zuwegung) i.S.d § 25a LStVG als auch der Maßnahmen im Bauverbotsbereich (§ 24 

LStVG) abgeschlossen. 

Erforderliche Umgestaltungen und Maßnahmen an den öffentlichen (Landes-)Straßen im Be-

reich der Kreisverkehre entlang der B76 und L619 wurden – wie mit der LStV vereinbart – 

vorgenommen und rückgebaut bzw. entfernte Verkehrszeichen und dergleichen wieder aufge-

stellt. Dies gilt auch für die zum Zwecke der Umsetzung des Vorhabens erforderliche Anpas-

sung der Spitzkehre etwa beim Str-km 2,43 der L619. Ansonsten erfolgten für die Errichtun-

gen des Windparks im Zuge der Bauabwicklung keine Maßnahmen im Bereich öffentlicher 

Straßen (Landesstraßen B76 u L619). 

Zur Auflage 

 Auflage 98: Erfüllt 

Die Bewilligungsinhaberin bestätigt im Bericht zu Abnahmeprüfung (S 102) die Erfüllung der 

in Auflage 98 formulierten Bedingung. Soweit dies dem Sachverständigen persönlich aus ei-

gener Wahrnehmung bekannt ist, wurde die Auflage Nr. 98 jedenfalls eingehalten und die 

Sondertransporte unter Einhaltung der angeführten Sperrzeiten durchgeführt. Besondere, von 

der gegenständlichen Bewilligung nicht erfasste außergewöhnliche Verkehrsbehinderungen 

wurden dem Sachverständigen nicht bekannt. Letzteres gilt für die öffentlichen Straßen B76 

und L619 auch für die mehrheitlich im Jahr 2016 durchgeführten Baumaßnahmen (Wege- und 

Leitungsbau, Errichtung der Turmfundamente, sonstige Erdbewegungen). 

Vor kurzem wurden im GIS-Steiermark Ortho-Luftbilder mit Aufnahmedatum 31.08.2017 

vom Projektgebiet einsehbar. Diesen ist zu entnehmen, dass die innere Zuwegung von der 

L619 wegführend erst über einen bereits zuvor bestandenen und hinsichtlich der Fahrbahn-

breite und der Kurvenradien adaptierten Forstweg und etwa ab einer Seehöhe von 1.566 m 

über NN über neu errichtete, mechanisch befestigte Fahrwege erfolgt. Es ist erkennbar, dass 

dieser neu errichtete Teil der Zuwegung lagemäßig weitgehend projektgemäß erfolgte und 

vorgenommene Änderungen aus verkehrstechnischer Sicht jedenfalls als geringfügig zu be-

zeichnen sind. 

Soweit verkehrliche Angelegenheiten betroffen waren, wird daher die Übereinstimmung des 

errichteten Windparkprojektes mit der erteilten Bewilligung im Sinne des UVP-Bewilligungs-

bescheides festgestellt. Durch die nachträglich beantragte Errichtung einer projektändernden 

„Pistenbully-Garage“ auf dem Grundstück Nr. 71/1, KG Gressenberg, abseits öffentlicher 

Wege – etwa bei 46°50,02'N/15°02,99'E – werden öffentlich Verkehrswege nicht berührt. 
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Waldökologie / Forstwesen 

Das in der UVP dargestellte Ausmaß der Belastungen hinsichtlich der betroffenen Waldflä-

chen wurde gemäß dem Bericht der ökologischen/forstfachlichen Bauaufsicht jedenfalls ein-

gehalten. Lage wie auch Ausformung der Rodungsflächen samt Ausmaß entsprechen demge-

mäß ebenfalls den Einreichunterlagen wie auch der UVP-Genehmigung. Die für den Fachbe-

reich Waldökologie und Forstwesen maßgeblichen Spruchpunkte, Auflagen, Bedingungen so-

wie Fristen wurden mit wenigen Ausnahmen umgesetzt. Die Spruchpunkte Rodung (§§ 17-19 

ForstG) sowie Verringerung des Bewuchses in der Kampfzone des Waldes (§ 25 ForstG) 

schränken die zu benutzenden Waldflächen sowie die zu benutzenden Flächen mit forstlichem 

Bewuchs in der Kampfzone des Waldes ein. Eine darüber hinausgehende Inanspruchnahme 

kann aus den Inhalten des Berichtes der ökologischen Bauaufsicht nicht abgeleitet werden, 

womit nach diesem Berichtsstand eine konsensgemäße Nutzung im Sinne der UVP-Genehmi-

gung vorliegt. 

Zu den Auflagen 

 Auflage 99: Erfüllt 

 Auflage 100: Erfüllt 

 Auflage 101: Erfüllt 

 Auflage 102: Erfüllt 

 Auflage 103: Teilweise erfüllt. Es wurden in Summe nur 120 Stk. Salweide anstatt 

150 Stk. versetzt, die restlichen Vorgaben wurden offenbar eingehalten. Da die Nach-

besserung mit 30 Stk. Salweide leicht erfolgen kann, ist nach Setzung dieser wenigen 

Pflanzen diese Auflage als erfüllt anzusehen. 

[Anmerkung: Mit Urkundenvorlage vom 19. Juli 2019 – Beilage 1 – wurde die Nach-

pflanzung von 30 Stück Salweide dokumentiert, wodurch die Auflage nunmehr zur 

Gänze umgesetzt wurde] 

 Auflage 104: Erfüllt 

 Auflage 105: Erfüllt 

 Auflage 106: Sinngemäß erfüllt – die zu verwendende Saatgutmischung zur Bö-

schungsbegrünung weicht leicht von der tatsächlich verwendeten Saatgutmischung 

von Dipl.-Ing. Dr. Roman Schaffer ab. 

Allerdings weist die verwendete Mischung eine zumindest gleich gute, wenn nicht 

eine zu bevorzugende Zusammensetzung auf, weshalb sich durch die Verwendung 

dieser Saatgutmischung von Dipl.-Ing. Dr. Roman Schaffer eher eine waldökologische 

Verbesserung einstellt. Insofern ist gemäß der waldökologischen Zielerreichung die 

Böschungsbegrünung des Auflagenpunktes Nr. 106 als erfüllt anzusehen. 
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Darüber hinaus ist aber auch das Fehlen der Wiederbewaldung des Umladeplatzes am 

Gst.Nr. 56, KG 61015 Gressenberg zu beachten. [Anmerkung: Diesbezüglich wurde 

ein Antrag auf Umwandlung in eine dauerhafte Rodung gestellt, welcher vom Sach-

verständigen wie folgt beurteilt wurde]: 

 

Die befristete Rodungsfläche des Umladeplatzes wurde im waldökologischen und 

forstfachlichen UVP-Gutachten mitsamt den umliegenden betroffenen Waldflächen 

der Wohlfahrtswirkung „2“ (mittlere Wertigkeit) zugeordnet. Wie im Verfahren vor 

dem Bundesverwaltungsgericht bereits ausgeführt, ist aber auch die Einstufung in die 

Wertigkeit „1“ vonseiten der Konsenswerberin als zulässig zu erachten, da die realen 

Wertigkeiten des Grundstückes Nr. 56 vor Ort zwischen den Wertigkeiten „1“ und „2“ 

zu liegen kommen. Dies aufgrund des bereits größeren Abstandes zu potentiellen 

Quellaustrittsstandorten (100-300 m), für welche ein Wald prinzipiell einen Schutz vor 

Fremdeintrag darstellt. Aufgrund der Lage der gegenständlichen Rodungsfläche am 

äußersten Rand der effektiv wirksamen Funktionsfläche ergibt sich die geschilderte 

Wirkung zwischen einer normalen und einer mittleren Wohlfahrtswirkung. 

Da der ursprüngliche Bewuchs der Rodungsfläche aus einem anthropogen überprägten 

Fichtenbestand mit einer Überschirmung von rd. sieben Zehntel bei einer Oberhöhe 

von rd. 17 m bestand, ist die ökologische Wertigkeit dagegen jedenfalls als gering zu 

beurteilen. 

 

Insofern ist bei einer Veränderung von einer befristeten zu einer dauernden Rodung 

dieser Fläche ein Ausgleich durch eine Waldverbesserungsmaßnahme mit etwa 210 

Stk. Tanne und 215 Stk. Bergahorn als ausreichend anzusehen, um das ursprüngliche 

Niveau der Umweltauswirkungen hinsichtlich der Waldökologie gegenüber der ur-

sprünglichen Umweltverträglichkeitsprüfung bei einer sehr hohen Waldausstattung 

von 74,2 % beizubehalten und keine Steigerung herbeizuführen. Dies ergibt sich aus 

der ursprünglich zielführenden Bestockungzahl der knapp 5.100 m² großen Rodungs-

fläche von gerundet 1.275 Stk., wobei ein Mischwuchsanteil von zumindest einem 

Drittel einer naturnahen Bestockung entsprechen würde. Dies entspricht rd. 425 Stk. 

Mischbaumarten auf der gegenständlichen Fläche. 

 

Mit einer entsprechenden Öffnung der monofichten-dominierten benachbarten Wald-

bestände auf 1.700 m² (Schaffung von zumindest vier Lücken mit je mindestens 

425 m²) und dortigen Einbringung von jeweils zumindest 106-107 Stk. Mischbaum-

Arten (in Summe mind. 425 Stk.) samt verpflichtendem Wildschutz und Nachbesse-

rung der Pflanzen bei Ausfällen bis zur Sicherung aller versetzten Mischbaumarten 

kann aus waldökologischer Sicht der negative Effekt durch Umwandlung in eine dau-

ernde Rodung aufgefangen werden, sodass keine negativen Auswirkungen bei der ge-

gebenen Waldausstattung verbleiben. 
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Damit werden die durch das gegenständliche Vorhaben des Windparks Handalm her-

vorgerufenen Umweltauswirkungen, die in der ursprünglichen UVP festgestellt wur-

den, nicht weiter erhöht. [Anmerkung: Vom beigezogenen ASV wurde die mit diesem 

Bescheid neu formulierte Auflage 106 zur Vorschreibung vorgeschlagen.] 

 

 Auflage 107: Erfüllt 

 Auflage 108: Erfüllt 

 Auflage 109: Erfüllt 

 Auflage 110: Erfüllt 

 Auflage 111: Erfüllt 

 Auflage 112: Erfüllt 

 Auflage 113: Erfüllt 

 Auflage 114: Erfüllt 

Wildökologie 

 Auflage 115: Erfüllt 

Beide Arten von Haufen sind verortet und kartenmäßig dargestellt. Die wildökologi-

sche Ausgestaltung der Haufen wurde bei einer Vor-Ort-Kontrolle stichprobenartig 

kontrolliert und für in Ordnung befunden. 

 

 Auflage 116: Erfüllt 

Die Lagerung von Schlagabraum ist im Endbericht der ökologischen Bauaufsicht auf 

den Seiten 89 ff. dargestellt. Im Zuge des Fortschrittes der Bauarbeiten an der Zuwe-

gung bzw. der Energieableitung wurden Versteckplätze aus Schlagabraum angelegt. 

Die Versteckplätze wurden von der ökologischen Bauaufsicht verortet und in einem 

Plan gekennzeichnet. 

 

 Auflage 117: Erfüllt 

Die Einhaltung der Bauzeitbeschränkung ist im Endbericht der ökologischen Bauauf-

sicht auf der Seite 91 dargestellt. Im Zuge der Koordinierungsbesprechung am 

20.04.2016 wurden den bauausführenden Firmen die zeitlichen Einschränkungen des 

Baustellenbetriebs zur Kenntnis gebracht. Die Einhaltung der Bauzeiten wurde laufend 

von der ökologischen Bauaufsicht kontrolliert. Eine Kontrolle durch die Behörde hat 

es nicht gegeben. 

 

 Auflage 118: Erfüllt 

Die Einhaltung der Bauabschnitte wurde von der ökologischen Bauaufsicht kontrol-

liert und ist im Endbericht der auf den Seiten 92/93 dargestellt. Eine Kontrolle durch 

die Behörde hat es nicht gegeben. 
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 Auflage 119: Erfüllt 

Die Einhaltung der Baugrubensicherung ist im Endbericht der ökologischen Bauauf-

sicht auf den Seiten 94 ff. auch mit entsprechenden Fotodokumentationen dargestellt. 

Probleme hat es dabei aus Sicht des Fachbereichs Wildökologie keine gegeben, ein 

Entkommen für Tiere dürfte schon auf Grund der Zufahrtsmöglichkeit zu den Funda-

menten jederzeit möglich gewesen sein. 

 

 Auflage 120: Erfüllt 

Die Maßnahmen zur Vermeidung von individuellen Störungen sind im Endbericht der 

ökologischen Bauaufsicht auf den Seiten 97 ff. dargestellt. Um individuelle Störungen 

möglichst zu vermeiden, wurde mit alpinen Vereinen ein Konzept erarbeitet, wo an 

den markierten Wegen Informationstafeln zu errichten sind. Die Schilder wurden zu 

Baubeginn entlang der Zufahrtswege und Pfade montiert und stehen dort auch heute 

noch. Zusätzlich war ein Sicherheitsbeauftragter des Anlagen-Errichters Enercon im 

Einsatz (Health and Security Officer), der den Montagebereich ‐ vor allem im Hin-

blick auf Sicherheitsrisiken ‐ überwachte. Während der Bauphase wurde die Zufahrt 

im Winter nicht geräumt, um Erholungssuchende nicht zu ermuntern, ins Projektgebiet 

zu gehen. 

 

 Auflage 121: Erfüllt 

Die Einhaltung der Abfallentsorgung ist im Endbericht der ökologischen Bauaufsicht 

auf den Seiten 99 ff. dargestellt. In der Baukoordinierungsbesprechung am 20.04.2016 

wurden die bauausführenden Firmen im Zuge auf die Auflagen und die begleitenden 

Maßnahmen hingewiesen und ein Detailkonzept mit den Auflagen‐ und Maßnahmen-

texten übergeben. Das von der Fa. STEINER BAU unterschriebene Bauprotokoll 

wurde der Behörde für die Abnahme vorgelegt. Die Einhaltung der Auflage wurde 

durch regelmäßige Baustellenkontrollen der ökologischen Bauaufsicht kontrolliert. 

 

Betreffend Auflagen Nr. 122 Nr. 152 werden die wichtigsten Inhalte des Ergänzungsgut-

achtens des wildbiologischen Amtssachverständigen vom 13. Jänner 2020 wiedergege-

ben: 

 

 Auflage 122: Erfüllt 

Die Einhaltung der Auflage Nr. 122 wurde im Endbericht der ökologischen Bauauf-

sicht auf den Seiten 101 ff. dargestellt. Darüber hinaus wurden folgende Unterlagen 

der Behörde zur Beurteilung der Auflagenerfüllung vorgelegt: 

- Maßnahmenkonzept Birkhuhn Windpark Handalm vom 07.05.2015 Büro BIOME 

- Ergänzung Maßnahmenkonzept Birkhuhn vom 30. Juni 2016 Büro BIOME 

- Plan Ausgleichsflächen Stand 23.01.2019 
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- Zustimmungserklärung Grundeigentümer 

- Monitoringbericht zur HSE-Modellierung des Lebensraums für das Birkhuhn 2018 

  und Ausweisung von Ausgleichsflächen (BIOME) 

- Bericht zur Erhebung von Birkhühnern und Schneehühnern entlang des 

  Höhenrückens der Handalm inklusive der Maßnahmenbereiche und im Bereich 

  der Wildruhezone (Auflage 152) in den Jahren 2018 und 2019, 

  Endversion vom 12.06.2019 

 

Aus dem Maßnahmenkonzept Birkhuhn (Traxler, Mai 2015 und 2016) wurden meh-

rere Teilflächen (01, 02, 04, 05 und 07) mit in Summe rd. 79 ha fixiert und in einem 

Lageplan dargestellt (vgl. Abb. 1). Die im Maßnahmenkonzept dargestellten Teilflä-

chen 03 und 06 wurden nach ausführlicher Diskussion, an der der frühere ASV (DI 

Tiefnig) beteiligt war, aus fachlichen Gründen aus der Maßnahmenplanung herausge-

nommen. Nach Auswahl der Flächen wurde die vorgeschriebene Flächengröße (65 ha) 

mit einer Gesamtgröße von ca. 79 ha um ca. 14 ha überschritten. 

Auf den genannten Flächen sollten gemäß der Bescheid-Auflage lebensraumverbes-

sernde Maßnahmen umgesetzt, bzw. der vorhandene gute Zustand (vgl. HSI Kartie-

rung) für die Bestandesdauer des Windparks durch Pflegeeingriffe erhalten werden. 

Die im Maßnahmenkonzept von BIOME vorgeschlagenen Maßnahmen sind insbeson-

dere lokale Schwendungen von aufkommender Naturverjüngung. Diese Vorschläge 

werden fachlich als zielführend eingeschätzt, wobei es bei einer örtlichen Kontrolle 

der Maßnahmenflächen einen Nachbesserungsauftrag betreffend der Umsetzung von 

Maßnahmen von Seiten des ASV Pickenpack gegeben hat. 

 

Zu den Flächen im Einzelnen: 

Das Hineinreichen der Teilfläche 01 am südlichen Rand in die 400 m Zone wird im 

vorliegenden Fall fachlich als nicht problematisch angesehen, weil dieser Bereich 

schon jahrelang als Balzplatz verwendet wird. 

Die Auswahl der Teilfläche 02 wird fachlich als zielführend angesehen, weil die Flä-

che hinter einer Geländekante auf einem nach Südwesten abfallenden Hang liegt. Es 

wird daher fachlich als sehr unwahrscheinlich angesehen, dass von hier aus abstrei-

chende Birkhühner in die Rotorblätter bzw. Mastfüße der WEA Nr. 1 oder 2 fliegen 

könnten. Durch Auflichtungsmaßnahmen wird der Lebensraum des Birkwildes aufge-

wertet, und auch die Korridorfunktion zwischen dem besten Lebensraum rund um den 

Weberkogel mit den Gebieten südlich der Handalm verbessert. 

 

Bei der Teilfläche 04 lag das Ziel der umgesetzten Maßnahme nicht in einer Lebens-

raumverbesserung, sondern im Schutz des Birkwildes. Mit einer Größe von 5,44 ha 

wurden die vorhandenen Strukturen sogar bewusst verschlechtert (Bestockung ent-

fernt), damit Birkwild sich dort eben nicht aufhält. 
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Auf Grund der Topographie besteht nämlich die Gefahr, dass abstreichendes Birkwild 

in die Rotorblätter der tiefer gelegenen WEA Nr. 7 hätte fliegen können. Auch wenn 

eine „Lebensraumverschlechterung“ kontraproduktiv klingen mag, macht sie im vor-

liegenden Fall ausnahmsweise durchaus Sinn. 

 

Warum der kleine dichtere Bereich der Teilfläche 05 in das Maßnahmenkonzept von 

BIOME aufgenommen wurde, kann vom ASV nicht nachvollzogen werden, da er zu 

diesem Zeitpunkt noch nicht an dem Projekt beteiligt war. Zielführender wäre eine 

großflächigere Auflichtung in den tiefer gelegenen Bereichen östlich der Teilfläche 05 

gewesen. Es bleibt aber ebenfalls festzuhalten, dass auch diese Auflichtung eine Le-

bensraum-Verbesserung darstellt, auch wenn sie auf Grund ihrer geringen Größe keine 

besondere Wirkung entfalten kann. 

 

Die Teilfläche 07 befindet sich südlich des Windparks Handalm an einem Hang öst-

lich des Skigebietes Weinebene mit einer Flächengröße von 6,59 ha. Bei der örtlichen 

Begehung vor der Abnahmeverhandlung des Windparks Handalm gab es von Seiten 

des ASV Dr. Pickenpack Kritik an der Art und Umfang der Umsetzung der Maßnah-

men und es wurden zusätzliche Arbeiten auf den Flächen eingefordert, welche von der 

Energie Steiermark zugesichert wurden. Bei einem weiteren Termin vor Ort wurde ge-

meinsam mit dem zuständigen Forstrevierleiter, den ausführenden Forstarbeitern und 

einem Mitarbeiter der Energie Steiermark abgesprochen, welche weiteren Maßnahmen 

aus Sicht des ASV dabei notwendig sind. 

Als Ersatz für die als nicht geeignet eingestufte Teilfläche 07 wurde in Abstimmung 

zwischen Energie Steiermark, dem Grundeigentümer und dem ASV eine andere Flä-

che südlich des Moserkogels ausgewählt. Die Fläche hat eine Größe von ca. 10 ha und 

ist hinsichtlich einer Lebensraumverbesserung als geeignet anzusehen. Darüber hinaus 

erfüllt die Fläche auch die vom BVwG genannten Vorgaben betreffend Mindestgröße 

und Mindestabstand. 

Auch einer weiteren Formulierung des BVwG, auf die auch in der Stellungnahme von 

PROTECT eingegangen wird, trägt diese Fläche Rechnung. Dabei geht es um die fol-

genden beiden Sätze, wo mögliche Ausgleichsflächen zu suchen sind: „Insbesondere 

ist der Bereich südwestlich der Handalm aufzuwerten, um den Korridor Richtung Sü-

den und der Brandhöhe bzw. Moschkogel zu verbessern und langfristig zu erhalten. 

Weitere Maßnahmenflächen sind jedenfalls auch südlich des Moser- und Glashütten-

kogels umzusetzen, um den Gesamtlebensraum langfristig für das Birkwild zu erhal-

ten“. Da die Anfrage der Energie Steiermark bei dem dortigen Grundeigentümer auf 

keine Zustimmung gestoßen ist, wurde stattdessen die Fläche südlich des Moserkogels 

ausgewählt. 
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 Zeitlicher Ablauf 

PROTECT weißt in seiner Stellungnahme darauf hin, dass der Forderung des Verwal-

tungsgerichts (die Verbesserungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Ausmaß von 65 ha 

sind vor Inbetriebnahme der Windkraftanlagen birkhuhngerecht zu adaptieren) nicht 

Folge geleistet worden sei. Diese Feststellung ist korrekt. Wann die Adaptierung der 

Ausgleichsflächen erfolgt ist, lässt sich mit den vorgelegten Unterlagen nicht genau 

feststellen. Dass die Adaptierung evtl. erst nach der Inbetriebnahme im Februar 2018 

erfolgt sein könnte, kann aus Sicht des ASV weder bestätigt noch ausgeschlossen wer-

den. 

Fest steht, dass – abgesehen von der Teilfläche 07 – die Flächen vor der Abnahmever-

handlung bearbeitet waren. Wie bereits dargestellt, wurde noch ein zusätzlicher Ver-

besserungsauftrag erteilt und den ausführenden Organen des Forstbetriebes Liechten-

stein und der Energie Steiermark erläutert. Auch diese Nachbesserungen (bis auf 07 

neu) wurden noch vor der Abnahmeverhandlung durchgeführt. Die Teilfläche 07 ist in 

der Tat bis zum heutigen Tag noch nicht umgesetzt, weil eine Bearbeitung der neuen 

Teilfläche vor dem Winter 2019 nicht mehr möglich war. Es besteht eine mündliche 

Zusage von Seiten der Energie Steiermark gegenüber dem ASV, dass die Umsetzung 

der Maßnahmen auf der Teilfläche 07 so bald wie möglich nach der Schneeschmelze 

durchgeführt wird. Die Einhaltung dieser Umsetzung wird vom ASV kontrolliert. 

Festzuhalten ist jedoch, dass auch ohne die alte Teilfläche 07 mit einer Größe von 6,59 

ha eine Flächengröße von 72,4 ha erreicht wird, was über den geforderten 65 ha liegt, 

womit die Auflage Nr. 122 aus fachlicher Sicht erfüllt ist. 

 

 Auflage 123: Dauerauflage 

Die Maßnahmen zur Verringerung des Kollisionsrisikos an Weidezäunen sind im End-

bericht der ökologischen Bauaufsicht auf den Seiten 106 ff. dargestellt. Bei einer Be-

gehung der Projektleitung, der ökologischen Bauaufsicht und von Vertretern der 

Liechtensteinischen Forstverwaltung wurden die Bereiche festgelegt, in welchen die 

Zäune abgelegt werden. Es wurde der genagelte Stacheldrahtzaun an der Grenze Stei-

ermark/Kärnten (westlich WEA 1) gegen einen ablegbaren Zaun ausgetauscht. Der 

neue Zaunverlauf (Gesamtlänge ca. 860 m) wurde per GPS aufgenommen. Der bean-

tragten geringfügigen Änderung (Verbleiben des Stacheldraht-Weidezaunes) kann aus 

fachlicher Sicht zugestimmt werden. 

In Absprache mit dem früheren ASV DI Tiefnig wurde festgelegt, dass alle Zäune, die 

nicht abgelegt werden, mit Metallmarken als Kollisionsschutzmaßnahme (in Rottönen 

wg. Der Sichtbarkeit für Rauhfußhühner und mit einer blauen Raufußhuhn-Silhouette 

(Sichtbarkeit für Schalenwild) versehen werden. Nach fachlicher Abstimmung zwi-

schen Energie Steiermark, ASV Wildökologie und zwei Raufußhuhn-Expertinnen 

wurden von der Energie Steiermark entsprechende Metallmarker in der Größe 10 x 10 

cm produziert und im Frühjahr 2019 aufgehängt. 
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Diese Maßnahme wurde beim Ortsaugenschein am 24.5. kontrolliert und für gut be-

funden. Auch wenn dies nicht der Absprache zwischen Konsenswerberin und dem bis-

herigen ASV entspricht, wird als Verbesserungsmaßnahme vorgeschlagen, auch die 

abnehmbaren Zäune (zumindest der lange Grenzzaun (860 m) entlang des Höhenrü-

ckens) im Sommer mit den Kollisionsschutztafeln auszustatten. 

Ein Mangel der Auflage 123 bestand darin, dass nicht festgelegt wurde, in welcher 

Weise die Konsenswerberin das jährliche Ablegen der Weidezäune dokumentiert und 

der Behörde meldet. Für die Bestandesdauer des Windparks Handalm ist daher als 

Nachweis über das Ablegen der Weidezäune nach dem Almabtrieb ein Foto mit Da-

tum an die zuständige Behörde (Landesforstdirektion) zu übermitteln. 

Unter Berücksichtigung dieser beiden Projektänderungen gilt die Auflage als erfüllt. 

 

 Auflage 124: Dauerauflage 

Die Einhaltung der Auflage Nr. 124 ist im Endbericht der ökologischen Bauaufsicht 

auf den Seiten 109 ff. dargestellt. Im Vertrag mit dem Windenergieanlagenhersteller 

sind die in der Auflage geforderten Zeiten für Wartungsarbeiten enthalten und müssen 

von diesem berücksichtigt werden. Das Schreiben der Konsensinhaberin an den Auf-

tragnehmer vom 27.11.17 wurde der Behörde vorgelegt. 

 

 Auflage 125: Erfüllt und Dauerauflage 

Das Fehlen eines Monitoring-Berichtes für das für das Birkwild im 1. Betriebsjahr 

(2018) wurde bei der Evaluierung zur Abnahme angemerkt und anschließend von der 

Projektwerberin der Behörde im Mai 2019 nachgereicht: „Windpark Handalm: Bericht 

zur Erhebung von Birkhühnern entlang des Höhenrückens der Handalm inklusive der 

Maßnahmenbereiche und im Bereich der Wildruhezone“ (BIOME). Das vorgeschrie-

bene Monitoring wurde zeitgerecht (Mai 2018) durchgeführt und die Auflage damit 

erfüllt. 

 

 Auflage 152: Erfüllt 

Die Wildruhezone wurde eingerichtet. Die Einhaltung der Auflage Nr. 152 ist im End-

bericht der ökologischen Bauaufsicht auf den Seiten 170 ff. dargestellt. Auf die Wil-

druhezone wird durch Schautafeln hingewiesen. Diese Schautafeln informieren dar-

über, dass Wanderwege nicht verlassen werden sollen (Wegegebot) und das Sammeln 

von Beeren verboten ist, weil Beeren eine wichtige Nahrungsgrundlage von Schnee-

hühnern sind. Ebenso wird auf das Verbot des Sammelns von Pilzen hingewiesen. Die 

Stacheldrahtzäune werden in der weidefreien Zeit abgelegt – alle vorhandenen Zäune 

sind bereits bis auf 100 m Zaunlänge ablegbar ausgestaltet. Auch hier sind – wie in 

Auflage Nr. 123 – alle Stacheldrahtzäune zusätzlich mit Kollisionsschutzmarkern aus-

zustatten. Die Wildruhezone ist im Detailplan Ausgleichsflächenplan dargestellt. 
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In ihrer Stellungnahme kritisiert Protect insbesondere die Eignung der Fläche als 

Wildschutzgebiet, weil an ihrem oberen Rand entlang des Höhenrückens ein stark fre-

quentierter Wanderweg liegt und kaum Schneehühner in diesem Gebiet nachgewiesen 

werden konnten. Diese Feststellung ist korrekt und die Qualität der Fläche weist die 

genannten Einschränkungen auf. 

 

Es muss jedoch festhalten werden, dass das gesamte Gebiet auf Grund seiner land-

schaftlichen Besonderheit insgesamt einen hohen Besucherdruck aufweist und dass 

viele ausgewiesene Wanderwege am Kamm der Höhenrücken verlaufen. Dies stellt 

einen grundlegenden Konflikt mit dem Schutz des Alpenschneehuhns dar, weil genau 

diese Bereiche oftmals von der Habitatausstattung her die attraktivsten Lebensräume 

darstellen. Die Art besiedelt auf der Koralpe (und der nördlich angrenzenden Glein-

alpe) nur sehr kleine und isolierte Lebensräume in den höchsten Lagen des Höhenzu-

ges, ein Ausweichen in andere geeignete Lebensräume ist hier nicht möglich. Die 

Hauptverbreitung des Alpenschneehuhns liegt in höheren Lagen der Alpen. Die Ko-

ralpe stellt die südöstlichste Verbreitungsgrenze des Alpenschneehuhns dar. Auf der 

Koralpe stellen die Bereiche um den Großen und Kleinen Speikkogel, den Seespitz, 

den Ochsenstein, den Krakaberg sowie die Bereiche nordwestlich des Großen und 

Kleinen Frauenkogels die wichtigste lokale Population dar, auch wenn diese mit ca. 10 

Paaren sehr klein ist. 

 

Damit kann festgehalten werden, dass die als Wildschutzgebiet ausgewiesene Fläche 

innerhalb eines sehr kleinen Lebensraumes des Alpenschneehuhns liegt. Die von Pro-

tect vorgebrachten Kritikpunkte sind zwar nachvollziehbar, es gibt aber in der Steier-

mark im Gebiet der Koralm keine geeigneteren Lebensräume des Alpenschneehuhns, 

die man hätte ausweisen können. 

 

 Auflage 153: Erfüllt und Dauerauflage 

Die Auflage Nr. 153 ist nachträglich als Ergänzung zur Auflage Nr. 125 Birkwild-Mo-

nitoring zu sehen, wobei hier aus Sicht des Fachbereichs Wildökologie das Alpen-

schneehuhn zu beurteilen ist. Ein Monitoringbericht für das Alpenschneehuhn im 1. 

Betriebsjahr (2018) wurde der Behörde am 16.05.19 vorgelegt: „Windpark Handalm: 

Bericht zur Erhebung Schneehühnern entlang des Höhenrückens der Handalm inklu-

sive der Maßnahmenbereiche und im Bereich der Wildruhezone“ (BIOME). 
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9. Stellungnahmen und Einwendungen 

 

Im Verfahren wurden folgende Stellungnahmen bzw. Einwendungen von Parteien vorge-

bracht: 

 

BirdLife Österreich und Österreichischer Alpenverein 

BirdLife Österreich und Österreichischer Alpenverein gaben eine Stellungnahme betref-

fend vorzeitige Inbetriebnahme des Windparks Handalm ab, eingelangt am 31. Oktober 

2018. Wesentlicher Inhalt war, dass eine vorzeitige Inbetriebnahme bzw. ein Probebe-

trieb in den mitanzuwendenden materienrechtlichen Vorschriften nicht vorgesehen sei 

und die Fertigstellungsanzeige mit Schreiben vom 16/02/2018 erfolgt sei. Die vorzeitige 

Inbetriebnahme seit 10/2017 bis zu Übermittlung der Fertigstellunganzeige wäre daher 

bereits für sich genommen unzulässig. 

Dazu ist festzuhalten: 

Die Konsensinhaberin teilte zu dieser Stellungnahme mit, dass die sicherheitsrelevanten Sys-

teme erst nach dem Innenausbau der WEA – zumeist erst bei einer bestimmten Windge-

schwindigkeit – getestet werden könnten. Darauf würde ein Probebetrieb von ca. acht Wo-

chen folgen, in welchem die Anlage an die Bedingungen des Standorts angepasst wird – die 

Herstellerangaben beziehen sich auf die Seehöhe und die dortigen Wetterbedingungen. Erst 

danach würde der Hersteller die betriebsrelevanten Dokumente ausstellen. Da die Dokumente 

für die letzte Windenergieanlage erst im Februar 2018 vorgelegen seien, konnte erst mit 16. 

Februar 2018 die Fertigstellung des Vorhabens angezeigt werden. Diese Angaben erschienen 

der Behörde schlüssig und widerspruchsfrei. 

 

Die Einwender gaben weiter an: 

Darüber hinaus wäre die Auflage Nr. 151 (im Erkenntnis W113 2017242-1/66E) bis-

lang nicht umgesetzt worden. In einem zweiten Schreiben vom 16. Juli 2019 werden die 

unzureichende Datenlage zum Vogelzug, die vorgebrachten Einwände gegen das Vogel-

radar und dessen Funktionsfähigkeit, sowie großflächige störungsbedingte Habitatver-

luste des Birkhuhns durch den Windpark kritisiert. Alternativ zur Umsetzung der Auf-

lage 151 des BVwG mögen zumindest das Zugvogel- und das Schlagopfer-Monitoring 

umgesetzt und ausgeweitet werden. 
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Dazu ist festzuhalten: 

Mit der vom BVwG in sein Erkenntnis vom 22. Jänner 2016 aufgenommenen Auflage 151a 

wurde der Einsatz eines Vogelradars in den herbstlichen Hauptzugzeiten (jährlich vom 15. 

August bis 30. Oktober) vorgeschrieben, gestützt auf § 17 Abs. 4 UVP-G 2000, somit zur Si-

cherstellung eines hohen Schutzniveaus für die Umwelt. Durch einen Abschaltbefehl war zu 

gewährleisten, dass die WEA 1-4 und 7-10 bei einer MTR (Migration Traffic Rate) von 50 

Individuen pro Stunde innerhalb des Höhenbereichs von 0-200 m über Grund für die Dauer 

von einer Stunde abgeschaltet werden. Diese Vorschreibung erstreckte sich auf die ersten drei 

Hauptzugperioden. Danach wäre die weitere Vorgangsweise von der Behörde festzulegen. Er-

gänzt wurde diese Vorschreibung durch die Auflage 151b, die in den ersten drei Betriebsjah-

ren im Zeitraum 15. August bis 31. Oktober ein Schlagopfer-Monitoring nach dem Stand der 

Wissenschart vorschrieb, um statistisch abgesicherte Kollisionsraten für jede einzelne der An-

lagen zur Hauptzugzeit zu ermitteln. 

Hintergrund der Vorschreibung der Auflage 151a war, dass die nichtamtliche Sachverständige 

für den Fachbereich „Tiere und deren Lebensräume“ (REVITAL) erklärte, dass aufgrund un-

zureichender Datenlage der Vogelzug im Bereich der Handalm nicht seriös darstellbar und in 

weiterer Folge nicht beurteilbar sei. Schlüssig sei, ein solches Gerät vorzuschreiben, um ein 

erhebliches Tötungsrisiko zu vermeiden.  

Aufgrund des von der Antragstellerin beauftragten Schlagopfer-Monitorings 2018 und 2019 

(Berichte vom 6. Februar 2019 und vom 18. Dezember 2019) zeigte sich, dass die Schlagop-

ferzahlen sehr niedrig sind. 2019 ergab sich eine Gesamtkollisionsrate von 2,9 Individuen pro 

WEA. Dabei entfallen 2,2 Kollisionen auf Kleinvögel und 0,7 Kollisionen auf mittelgroße 

Vögel. Unter den Schlagopfern fand sich 2019 kein einziger Großvogel. Solche Kollisionsra-

ten entsprechen jenen des östlichen Flachlandes (z.B. Parndorfer Platte). Der ASV für Natur-

schutz hat daher in seinem Gutachten vom 15. Jänner 2020 festgehalten, dass aufgrund dieser 

niedrigen Kollisionszahlen nicht gegen das Tötungsverbot verstoßen würde – es erfolge keine 

signifikante Veränderung des Mortalitätsrisikos gegenüber jenem in der Kulturlandschaft 

ganz allgemein. Für die Behörde steht somit fest, dass kein besonders hohes Kollisionsrisiko 

beim Windpark Handalm besteht. 

Was die Kritik an der Methodik des Schlagopfermonitorings betrifft, ist auf die Stellung-

nahme BIOME/Dr. Traxler vom 3. Oktober 2019 zu verweisen. Darin wird zu den Themen 

Such-Effizienz, Absuch-Intensität, Absuch-Radius und Verschleppungsrate Stellung genom-

men und klar gelegt, dass die diesbezügliche Kritik nicht gerechtfertigt sei. Die Behörde hat 

keinen Grund zur Annahme, dass die ermittelte und hochgerechnete Kollisionsopferzahl nicht 

den realen Gegebenheiten entspricht. 
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Der ASV für Naturschutz führte in seinen Gutachten aus, dass kein Radarsystem verfügbar 

sei, welches in einer unabhängigen wissenschaftlichen Validierung die tatsächliche Wirksam-

keit zur Kollisionsreduktion von Zugvögeln nachgewiesen habe. In diesem Punkt ist daher die 

Auffassung der Antragstellerin zutreffend, wonach die technische Umsetzung der Auflage 

151a – zumindest bis zum heutigen Tag – nicht möglich ist. Unterstützt wird diese Feststel-

lung durch eine Anfragebeantwortung der Swiss Birdradar Solution AG vom 12. Februar 

2019, wonach die Wirksamkeit eines „adaptiven Windpark Managements auf Vögel“ noch 

wenig untersucht sei. Das bedeutet, dass ein wirksames Radar zur Kollisionsreduktion man-

gels eines automatischen Abschaltalgorithmus im Sinne der Auflage 151a zur Zeit nicht ver-

fügbar ist. Die bloße Möglichkeit der Vogel-Zählung geht aber ganz eindeutig am Zweck der 

Auflage vorbei. 

Entgegen der Auffassung der Antragstellerin bedeutet dies aber nicht, dass die Auflage 151a 

ersatzlos aufzuheben gewesen wäre. Vielmehr folgte die Behörde dem diesbezüglichen Er-

gänzungs-Gutachten des ASV für Naturschutz vom 15. Jänner 2020, welches einen nachvoll-

ziehbaren und schlüssigen Auflagenvorschlag enthält. Dieser Vorschlag sieht zum Zweck der 

Erlangung einer vollständigen Datengrundlage die Durchführung des Schlagopfermonitorings 

auch im dritten Betriebsjahr 2020 vor, so wie auch die bisher bestehende Auflage 151b von 

drei Betriebsjahren ausging – Gleiches gilt für ein neuerliches Tagvogelzug-Monitoring. Der 

Amtssachverständige forderte dazu einen gemeinsamen Schlussbericht bis 31. März 2021. 

Durch diese Vorgangsweise wird gewährleistet, dass mit den Ergebnissen des Jahres 2020 die 

erforderlichen Datengrundlagen vorliegen werden, um in einem Schlussbericht 2021 die Kol-

lisionsopfer mit einem bewährten Schwellenwert zu vergleichen. Für den Fall der Überschrei-

tung dieses Schwellenwerts – konkret: gemittelter Wert von 15 Schlagopfern pro WEA und 

Hauptzugzeit – wäre die Antragstellerin verpflichtet, binnen drei Monaten einen Abschalt- 

Algorithmus nach dem Stand der Technik zu erarbeiten (z.B. Vogelradar oder abiotische Pa-

rameter) und der Behörde zur Zustimmung vorzulegen. Diese Behörde wird voraussichtlich 

die dann örtlich zuständige Naturschutzbehörde sein. 

Die aktuelle Auflage 151 in der Fassung des Vorschlags des ASV für Naturschutz beseitigt 

die Schwächen der Auflage 151a und zeichnet sich durch größere Flexibilität aus. Sie berück-

sichtigt darüber hinaus den Umstand, dass die Auflage 151a technisch nach wie vor nicht um-

setzbar ist, da das Radar nur die Vogelzählung erlaubt, nicht jedoch die kollisionsbezogen 

wirksame Abschaltung einer WEA. 

Solange die niedrige Zahl an Kollisionsopfern im Windpark Handalm keinesfalls eine Verlet-

zung des artenschutzrechtlichen Tötungsverbots erkennen lässt, liegt aus Sicht der Behörde 

keine Grundlage für die Vorschreibung zusätzlicher Maßnahmen vor. Die Beibehaltung der 

Auflage 151a hat sich im Ergebnis als ebenso wenig zielführend erwiesen wie ihre von der 

Konsensinhaberin geforderte ersatzlose Aufhebung. 
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Birkhuhn 

Als Anhang zur Stellungnahme vom 16. 7. 2019 wurde in einem eigenen Dokument Kri-

tik an der Umsetzung der Auflage 122 (Erhaltung und Verbesserung von Birkhuhn-Le-

bensräumen) geübt. Insbesondere seien die Maßnahmengebiete teilweise nicht aufla-

genkonform ausgewählt worden und es würden insgesamt nur 55,09 ha an geeigneten 

Maßnahmenflächen vorliegen, sodass das in der Auflage 122 vorgesehene Gesamtaus-

maß von 65 ha um rund 10 ha verfehlt würde. 

Dazu ist festzuhalten: 

Diesbezüglich wird auf die Ausführungen des wildökologischen ASV verwiesen, insbeson-

dere auf dessen Ergänzungsgutachten vom 13. Jänner 2020, wonach die gegenständliche Auf-

lage insgesamt als zumindest erfüllt zu bewerten war. 

 

Protect Natur, Arten- und Landschaftsschutz 

In einem Schreiben vom 12. Juni 2019 wendete Protect ein: 

„Die eingereichten Abnahmeunterlagen, und ebenso die Gutachten der amtlichen bzw. 

nichtamtlichen Gutachter sowie die den Gutachten zugrundeliegenden Erhebungen, 

Monitorings etc., werden nicht elektronisch auf der Website des Amtes der Steiermärki-

schen Landesregierung veröffentlicht.“ Protect stehe daher „keine ausreichende Vorbe-

reitungszeit für die mündliche Verhandlung zur Verfügung, und Protect kann weder die 

erforderlichen Prüfungen vornehmen noch in erforderlichem Umfang Einwendungen 

erheben, um ihre Rechte zu verteidigen.“ 

In einem weiteren Schreiben vom 16. Juli 2019 machte Protect Verfahrensmängel gel-

tend, da auf dem von der Behörde übermittelten USB-Stick nicht alle Unterlagen enthal-

ten gewesen seien, was § 2 StUIG widersprochen hätte. Am Nachmittag des 15. Juli 

2019 seien nur drei der sieben verlangten Dokumente bei Protect eingetroffen, sodass 

wesentliche Unterlagen auch am Tag vor der erforderlichen Postaufgabe der gegen-

ständlichen Einwendungen und Anträge Protect nicht vorgelegen seien. Weiters seien in 

der Niederschrift über die mündliche Verhandlung die Einwendungen und Anträge von 

Protect vom 12. Juni 2019 nicht erwähnt worden. 

Dazu ist festzuhalten: 

Gemäß § 17 AVG können die Parteien eines Verfahrens bei der Behörde Akteneinsicht neh-

men und sich von den Akten an Ort und Stelle Abschriften selbst anfertigen oder auf ihre 

Kosten Kopien oder Ausdrucke erstellen lassen können. 
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Die Behörde ist aber nicht verpflichtet, der Partei den Akteninhalt von sich aus zur Kenntnis 

zu bringen oder dieser förmlich mitzuteilen, dass sie zu bestimmten Zeiten Einsicht in den 

Verwaltungsakt nehmen kann. Auch eine Verpflichtung zur Übersendung von Akten oder Ko-

pien davon besteht nicht (siehe beispielweise: VwGH 22.5.1996, 95/21/0083; 27.4.2000, 

98/10/0003). 

Weiters besteht keine Verpflichtung zur Protokollierung von Einwendungen in einer Ver-

handlungsschrift, wenn diese nicht in der Verhandlung erstattet wurden. Die Berufung auf 

Umweltinformationsvorschriften in einem anhängigen Verfahren unter gleichzeitiger Behaup-

tung der Verletzung von Verfahrensrechten einer Partei ist ebenfalls nicht denkbar. Die Beru-

fung auf Umweltinformationen seitens einer Verfahrenspartei ist gesetzlich nicht vorgesehen. 

Die von Protect geltend gemachten Verfahrensmängel liegen daher nicht vor und könnten dar-

über hinaus keinesfalls belegen, dass davon die Entscheidung in der Sache beeinflusst worden 

wäre. 

 

Da die Kraftwerksanlagen des „Windparks Handalm“ seit Oktober 2017 bereits unein-

geschränkt in Betrieb seien, obwohl die dafür erforderlichen Auflagen nicht erfüllt wor-

den wären, würde EU-Umweltrecht und das Recht der NGO Protect auf Einhaltung des 

Unionsumweltrechts verletzt und es würde weiter verletzt werden, wenn von der Be-

hörde eine Betriebsbewilligung vergeben würde. 

Siehe dazu die Ausführungen zu den Einwendungen von BirdLife Österreich und Österreichi-

schem Alpenverein. 

 

In einer weiteren Eingabe vom 16. Juli 2019 werden sowohl der Verfahrensablauf kriti-

siert, als auch die von der Behörde eingeholten Gutachten massiv in Zweifel gezogen. 

Dies betrifft insbesondere die Bereiche Gutachterauswahl, Fehlerhafte Gutachten, Birk-

huhn- und Schneehuhn-Auflagen, Vogelradar, fehlende Böschungsbegrünungen, sowie 

Kollisions- und Fledermausmonitoring. 

Dazu ist festzuhalten: 

Der Vorwurf fehlerhafter Gutachten bezieht sich auf die vom ASV Dr. Stefanzl bestätigte Er-

füllung der Auflage 87 (Wiederbegrünung). Siehe dazu die Ausführung zur Auflage 87. 

Zur Kritik an der Umsetzung der Auflage 122 siehe oben bei BirdLife Österreich und Öster-

reichischem Alpenverein. 
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Weiters wurde eingewendet, dass die in Erfüllung der Auflage 152 eingerichtete Wil-

druhezone für das Alpenschneehuhn ungeeignet sei. 

Wie der ASV für Wildbiologie in seiner Stellungnahme vom 13. Jänner 2020 ausführt, wurde 

die Wildruhezone in entsprechender Ausdehnung eingerichtet (der SV verweist auf den End-

bericht der ökologischen Bauaufsicht, die entsprechenden Hinweistafeln, die ablegbaren Sta-

cheldrahtzäune und die zusätzlich angebrachten Kollisionsschutzmarker). Der Wanderweg 

stelle tatsächlich eine Einschränkung der Qualität der Fläche dar. Doch weise die gesamte 

Landschaft einen entsprechend hohen Besucherdruck auf. Das Wildschutzgebiet liege inner-

halb eines sehr kleinen Lebensraums des Altenschneehuhns und es gebe im Gebiet der Ko-

ralm keine geeigneteren Lebensräume, die man hätte ausweisen können. Daher geht der Sach-

verständige von der Erfüllung der Auflage 152 aus, dem sich die Behörde anschließen kann. 

Bezüglich der Themen Vogelradar und Kollisions-Monitoring wird auf die Ausführungen bei 

BirdLife Österreich und Österreichischem Alpenverein verwiesen. 

 

Es wurde darüber hinaus eingewendet, dass das Fledermausmonitoring nicht nach dem 

Stand der Wissenschaft bzw. der Technik erfolgt sei, da die eingesetzten Geräte den 

überwiegenden Teil der Fledermausaktivitäten nicht erfassen, sodass die Zahl der Op-

fer tatsachenwidrig gesenkt werde. Weiters weise das Untersuchungsdesign schwere 

Mängel auf. 

Der Sachverständige für Naturschutz ist in seinem Ergänzungsgutachten vom 15. Jänner 2020 

auf diese Kritik eingegangen und hält fest, dass der Einsatz von Batcordern sehr wohl dem an-

erkannten Standard entsprechen würde (empfohlene Anwendung in entsprechenden Leitfäden 

der Bundesländer). Zum Kollisionsrisiko für Fledermäuse verweist der Sachverständige auf 

die vorgelegte Stellungnahme von BIOME/Dr. Traxler vom 3. Oktober 2019, in deren Pkt. 2 

begründet wird, dass der eingesetzte Batcorder das am umfangreichsten getestete und geeichte 

Referenzsystem darstellen würde. 

Daher geht der Sachverständige von der Erfüllung der Auflage 152 aus – für die Behörde 

steht damit fest, dass das Fledermausmonitoring sehr wohl nach dem Stand der Technik bzw. 

der Wissenschaft durchgeführt wurde. 
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Umweltanwalt des Landes Kärnten 

In seiner Stellungnahme im Rahmen der mündlichen Verhandlung vom 17. Juni 2019 

sprach sich der Vertreter der Landesumweltanwaltschaft Kärnten gegen den Entfall der 

Auflage 151a aus. 

Dazu wird auf die Ausführungen zu den Stellungnahmen von BirdLife Österreich und 

Österreichischem Alpenverein verwiesen. 

 

Umweltanwältin des Landes Steiermark 

Die Umweltanwältin des Landes Steiermark gab in einem Schreiben vom 8. Juli 2019 im We-

sentlichen folgende Stellungnahme ab: 

Im Rahmen des Beschwerdeverfahrens betreffend das Vorhaben „Windpark Handalm“ 

wurde vom BVwG unter anderem die Auflage 151 (Vogelradar, Schlagopfermonitoring) 

zusätzlich vorgeschrieben. Die Vorschreibung dieser Auflage wurde von der Antragstel-

lerin nicht bekämpft, erwuchs in Rechtskraft und ist daher zu erfüllen. Die Energie Stei-

ermark Green Power GmbH hat jedoch kein Vogelradar installiert. Stattdessen nimmt 

die Konsensinhaberin die Ergebnisse des Schlagopfermonitorings aus dem Jahr 2018 

zum Anlass, den Antrag zu stellen, die Vorschreibung des Vogelradars gleich gänzlich 

zu streichen. 

 

Abgesehen davon, dass seitens der anerkannten NGOs nachvollziehbar fachliche Män-

gel des Schlagopfermonitorings moniert wurden, erscheint es aus meiner Sicht geradezu 

unfassbar, ein Monitoring im zeitlichen Ausmaß von 2,5 Monaten als Beleg dafür her-

anziehen zu wollen, dass das Zuggeschehen über der Handalm so gering wäre, dass kei-

nerlei Maßnahmen zur Kollisionsvermeidung erforderlich seien. Dieser Schluss ist aus 

meiner Sicht vollkommen unzulässig. Der entsprechende Antrag der Energie Steiermark 

Green Power GmbH ist daher jedenfalls abzuweisen. 

Ebenso wenig nachvollziehbar ist für mich die Interpretation der Auflage 151a) des Be-

scheides durch die Energie Steiermark Green Power GmbH hinsichtlich des Abschalt-

befehls: Der Wortlaut der Auflage erlaubt jegliche Art von Abschaltbefehl - manuell, 

semiautomatisch, vollautomatisch. Es ist daher völlig unverständlich, warum die Kon-

sensinhaberin geradezu sklavisch an der Interpretation festhält, dass die Abschaltung 

ausschließlich mittels eines Algorithmus zu bewerkstelligen sein soll. 
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Hinsichtlich des Auflagenvorschlags 151 des naturkundlichen ASV Dr. Stefanzl darf an-

gemerkt werden, dass die genannte Publikation von BirdLife (Bewertung von Wind-

kraftstandorten in Hinblick auf die Gefährdung von Zugvögeln, Empfehlungen zur Er-

hebungsmethodik und der Interpretation der Ergebnisse, Version 1.0, April 2016) dar-

legt, dass zur quantitativen Erfassung des Vogelzuges die Kombination eines Fixbeam-

Radargerätes zur Erfassung des Nachtvogelzugs sowie des Kleinvogelzugs am Tag und 

die visuelle Erfassung des Groß- und Greifvogelzugs durch Punkttaxierung während 

definierter Zeiträume erforderlich ist. Überspitzt formuliert, besteht die Wahlmöglich-

keit der Energie Steiermark Green Power GmbH daher darin, ein Vogelradar oder ein 

Vogelradar für das Vogelzugmonitoring einzusetzen. 

Schließlich darf darauf hingewiesen werden, dass die Kritik der Umweltorganisationen 

am Schlagopfermonitoring aus meiner Sicht nachvollziehbar ist (zu kurze Suchdauer, 

Mängel in der Ermittlung der Sucheffizienz, Suchradien im alpinen Gelände etc.). Der 

Sinn der Auflage 151 in der Fassung der Entscheidung des BVwG und in der vom ASV 

vorgeschlagenen Form besteht unbestritten darin, das Kollisionsrisiko für Vögel im 

Projektgebiet des Windparks Handalm zu minimieren. Das Schlagopfermonitoring 

spielt hier eine wichtige Rolle. Die von den Umweltorganisationen monierten Mängel 

sind nachvollziehbar. Aus diesem Grund erscheint es mir jedenfalls sinnvoll, das Design 

des Schlagopfermonitorings gemeinsam mit den Umweltorganisationen zu überprüfen, 

um den Vogelschutz bestmöglich gewährleisten zu können. 

Zusammenfassend darf daher mitgeteilt werden, dass 

 der Antrag der Energie Steiermark Green Power GmbH auf Streichung der Auf-

lage 151a jedenfalls abzuweisen ist, 

 die Auflage 151a keine Einengung des Abschaltbefehls auf einen Algorithmus 

enthält, 

 der Hinweis auf die Publikation von BirdLife 2016 im Auflagenvorschlag des 

naturkundlichen ASV die Energie Steiermark Green Power GmbH zum Kauf und 

Betrieb eines Vogelradars verpflichtet und 

 das Design des Schlagopfermonitorings gemeinsam mit den Umweltorganisatio-

nen evaluiert werden sollte. 

Im Übrigen wird der Auflagenvorschlag des naturkundlichen ASV unter Berücksichti-

gung der oben angeführten Punkte befürwortet. 

Zu den Themen Vogelradar und Kollisions-Monitoring wird auf die Ausführungen zu 

den Stellungnahmen von BirdLife Österreich und Österreichischem Alpenverein ver-

wiesen. 
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Arbeitsinspektorat 

Der Vertreter des Arbeitsinspektorates Steiermark teilte mit Schreiben vom 9. Juli 2019 mit, 

dass aus Sicht des Arbeitsinspektorates keine Stellungnahme notwendig sei. 

 

Energie Steiermark Green Power GmbH 

Beginnend mit Schreiben vom 12. Dezember 2018 (und Folgeschreiben, insbesondere 

vom 19. Juli 2019) wendete sich die Konsensinhaberin wiederholt gegen die Auflage 

Nr. 151a. Im Wesentlichen wurde ausgeführt, dass es kein verfügbares Radarsystem 

gebe, welches in einer unabhängigen wissenschaftlichen Validierung die tatsächliche 

Wirksamkeit zur Kollisions-Reduktion von Zugvögeln nachgewiesen hat. Darüber hin-

aus seien die Schlagopfer-Zahlen – Bezug nehmend auf das Schlagopfer-Monitoring be-

treffend die Herbstzüge 2018 und 2019 – sehr gering, sodass ein Vogelradar nicht erfor-

derlich sei (Berichte vom 6. Februar 2019, vorgelegt am 16. Mai 2019 und vom 18. De-

zember 2019, vorgelegt am 23. Dezember 2019, beide von BIOME, Dr. Traxler). 

Dazu ist festzuhalten: 

Entgegen der Auffassung der Antragstellerin bestätigen die Ausführungen des naturschutz-

fachlichen ASV nicht, dass die Auflage 151a ersatzlos aufzuheben wäre. Vielmehr folgt die 

Behörde dem diesbezüglichen Ergänzungsgutachten des ASV vom 15. Jänner 2020, wonach 

sehr wohl ein fachlicher Bedarf an dieser Auflage besteht, wenngleich in deutlich modifizier-

ter Form, da ein funktionierendes Vogelradar im Sinne der Auflage 151a bis heute nicht exis-

tiert. 

10. Zu den Kosten 

Die Kosten setzen sich wie folgt zusammen: 

 Landesverwaltungsabgaben 

gemäß der Verordnung der Steiermärkischen Landesregierung vom 23. Juni 2016 über die 

Durchführung des Landes- und Gemeinde-Verwaltungsabgabengesetzes 1968 in den Angele-

genheiten der Landesverwaltung (Landes-Verwaltungsabgabenverordnung 2016), LGBl. 

Nr. 73/2016, i.d.g.F. 

a) für diesen Bescheid (Tarifpost A1) ....................................................... 13,50 Euro 

b) für die Verhandlungsschrift vom 17. Juni 2019 

(Tarifpost A4, 6,20 Euro je Bogen), 8 Seiten  ....................................... 12,40 Euro 
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c) für insgesamt 284 Sichtvermerke auf den 4-fach vidierten 

Unterlagen (Tarifpost A7) zu je 6,20 Euro (= 1.760,80 Euro), 

gemäß § 1 Abs. 2 im Einzelfall jedoch höchstens ............................ 1.357,00 Euro 

 

in Summe ......................................................................................... 1.382,90 Euro 

 

 Kommissionsgebühren 

gemäß §1 der „Verordnung der Steiermärkischen Landesregierung vom 13. Dezember 2012, 

mit der Kommissionsgebühren für Amtshandlungen außerhalb der Behörde festgesetzt wer-

den (Landes-Kommissionsgebührenverordnung 2013)“, LGBl. Nr. 123/2012, i.d.g.F., i.V.m. 

§ 77 Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 – AVG, BGBl. Nr. 51/1991 i.d.g.F. für 

die Durchführung der mündlichen Verhandlung vom 17. Juni 2019  

in Summe 114/2 Stunden zu je 24,90 Euro ................................... 2.838,60 Euro 

Diese Beträge sind gemäß §76 AVG zu entrichten und binnen 2 Wochen ab Rechtskraft des 

Bescheides mit beiliegendem Erlagschein auf das Konto Nr. 20141005201 des Landes Steier-

mark bei der Hypo Landesbank Steiermark, BLZ: 56000, einzuzahlen. Bei der Entrichtung ist 

die auf dem Erlagschein vermerkte Kostenbezeichnung ersichtlich zu machen. 

 

 Gebührenhinweis 

Darüber hinaus sind folgende Gebühren nach dem Gebührengesetz 1957, BGBl. 

Nr. 267/1957, i.d.g.F., auf das Konto Nr. 20141005201 des Landes Steiermark bei der Hypo 

Landesbank Steiermark, BLZ: 56000, einzuzahlen: 

a) Für den Antrag auf Genehmigung der Projektänderung 

vom 16. Februar 2018 (Tarifpost 6/1) ................................................... 14,30 Euro 

b) Für die Anzeige des Wechsels der Konsensinnehabung und 

den Antrag auf Genehmigung der Projektänderung 

vom 12. Dezember 2018 (Tarifpost 6/1) ............................................... 14,30 Euro 

c) Für den Antrag auf unbefristete Rodung vom 3. Februar 2020 

(Tarifpost 6/1) ........................................................................................ 14,30 Euro 

d) Für die Verhandlungsschrift vom 17. Juni 2019, 8 Seiten 

(Tarifpost 7/2) (14,30 Euro je Bogen) ................................................... 28,60 Euro 

e) Für die Projekt-Unterlagen in 4-facher Ausfertigung 

(Tarifpost 5) (3,90 Euro je Bogen, 804,90 je Parie) ......................... 3.219,60 Euro 

 

in Summe ......................................................................................... 3.291,10 Euro 

Die angefallenen Kosten waren gemäß AVG festzusetzen und vorzuschreiben. 
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11. Beweiswürdigung 

Die Entscheidung gründet sich auf das durchgeführte Ermittlungsverfahren, insbesondere auf 

das vorgelegte und vidierte Abnahmeprüfungsoperat, auf die zum Nachweis der Auflagener-

füllung vorgelegten Atteste und Bescheinigungen, sowie die erstellten Fachgutachten der bei-

gezogenen Behördensachverständigen. 

Nach ständiger Rechtsprechung des VwGH kann ein von einem tauglichen Sachverständigen 

erstelltes, mit den Erfahrungen des Lebens und den Denkgesetzen nicht im Widerspruch ste-

hendes Gutachten nur auf gleicher fachlicher Ebene durch ein gleichwertiges Gutachten oder 

durch fachlich fundierte Argumente tauglich bekämpft werden (siehe beispielsweise VwGH 

25. April 2003, 2001/12/0195). Nur Widersprüche zu den Erfahrungen des Lebens und den 

Denkgesetzen können auch ohne sachverständige Untermauerung aufgezeigt werden (VwGH 

20. Oktober 2005, 2005/07/0108; 2. Juni 2005, 2004/07/0039; 16. Dezember 2004, 

2003/07/0175). 

In diesem Sinne waren die im Rahmen des Ermittlungsverfahrens eingeholten Fachaussagen 

methodisch einwandfrei und schlüssig; ein Widerspruch zu den Erfahrungen des Lebens und 

den Denkgesetzen konnte darin nicht erkannt werden. 

12. Rechtliche Beurteilung 

Gemäß § 39 UVP-G 2000 ist die Landesregierung als zuständige Behörde erster Instanz nach 

dem UVP-G 2000 auch für die Abnahmeprüfung nach § 20 UVP-G 2000 zuständig. 

 

Zur Abnahmeprüfung nach § 20 Abs. 1 UVP-G 2000 

Gemäß § 20 Abs. 1 UVP-G 2000 hat der Projektwerber/die Projektwerberin die Fertigstellung 

des Vorhabens der Behörde vor Inbetriebnahme anzuzeigen. Gemäß § 20 Abs. 2 UVP-G 2000 

hat die Behörde nach erfolgter Fertigstellungsanzeige das Vorhaben darauf zu überprüfen, ob 

es der Genehmigung entspricht und darüber in Bescheidform abzusprechen. Die Behörde hat 

die in den Verwaltungsvorschriften bestehenden Bestimmungen über Betriebsbewilligungen, 

Benutzungsbewilligungen, Kollaudierungen und dergleichen anzuwenden. Der Abnahmebe-

scheid ersetzt die nach diesen Verwaltungsvorschriften jeweils vorgesehenen Bescheide. 

Festzuhalten ist, dass das Kollaudierungs-Operat auch als Bescheinigung nach § 38 Abs. 2 

Z 1 Stmk BauG anzusehen war, sodass keine Benützungsbewilligung beantragt werden 

musste. Dem in § 20 Abs. 2 UVP-G 2000 verankerten gesetzlichen Auftrag folgend, hatte die 

Behörde zu prüfen, ob das der Abnahme unterworfene Vorhaben den Nebenbestimmungen 

und den Projektvorgaben des rechtskräftigen Konsenses entspricht. 
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Ergänzend war zu ermitteln, ob die in den Einreichunterlagen enthaltenen Maßnahmen (pro-

jektimmanente Selbstverpflichtungen) eingehalten werden. Reflektierend auf das der Ab-

nahme zugrundeliegende Einreich-Operat haben die Sachverständigen die Konsensgemäßheit 

des gegenständlichen Vorhabens fachlich bestätigt. Die Bezug habenden Aussagen der Sach-

verständigen wurden unter dem Punkt „Entscheidungsrelevanter Sachverhalt“ dieses Beschei-

des zusammenfassend wiedergegeben und werden von der Behörde als nachvollziehbar und in 

sich widerspruchsfrei mitgetragen. 

Der Abnahmeprüfung wurden die mitwirkenden Behörden und die Parteien gemäß § 19 Abs.1 

Z 3 bis 7 UVP-G 2000 sowie § 19 Abs. 11 UVP-G 2000 im erforderlichen Ausmaß beigezo-

gen (§ 20 Abs. 2 UVP-G 2000). Eine Parteistellung von Nachbarn i.S.d. § 19 Abs. 1 Z 1 und 

2 kann den Abnahmebestimmungen des § 20 Abs. 2 UVP-G 2000 nicht entnommen werden. 

 

Zur nachträglichen Genehmigung geringfügiger Abweichungen 

Gemäß § 20 Abs. 4 UVP-G 2000 hat die Behörde die Beseitigung festgestellter Abweichung-

gen aufzutragen. Die Behörde kann jedoch in Anwendung des § 18 Abs. 3 UVP-G 2000 nach-

träglich geringfügige Abweichungen genehmigen, sofern den betroffenen Parteien nach § 19 

Abs. 1 UVP-G 2000 Gelegenheit zur Wahrung ihrer Interessen gegeben wurde. § 18 Abs. 3 

UVP-G 2000 sieht vor, dass die Änderungen den Ergebnissen der Umweltverträglichkeitsprü-

fung dem § 17 Abs. 2 bis 5 UVP-G 2000 nicht widersprechen dürfen. 

Sämtliche beigezogene Sachverständige haben in ihren Gutachten festgehalten, dass die bean-

tragten Änderungen den Ergebnissen der Umweltverträglichkeitsprüfung nicht widersprechen. 

Aufgrund der schlüssigen, nachvollziehbaren und in sich widerspruchsfreien Stellungnahmen 

der Behördensachverständigen steht für die UVP-Behörde fest, dass die Abweichungen auf-

grund ihrer Geringfügigkeit den Genehmigungskriterien des § 17 Abs. 2 UVP-G 2000 nicht 

entgegenstehen und das hohe Schutzniveau für die Umwelt in ihrer Gesamtheit in keiner 

Weise geschmälert wird (§ 17 Abs. 4 UVP-G 2000). Auch die Errichtung der Pistenraupe-Ga-

rage stellt eine bloß geringfügige Abweichung vom Konsens dar, die im Wege der Anwen-

dung des § 20 Abs. 4 UVP-G 2000 nachträglich genehmigt werden konnte. 

Wie bereits erwähnt, kommt den Parteien nach § 19 Abs. 1 Z 1 und 2 UVP-G 2000 im Ab-

nahmeprüfungsverfahren keine Parteistellung zu. Soweit die Projektumsetzung allerdings eine 

Abweichung vom rechtskräftigen Konsens zeigt, ist jedoch der Kreis der Parteien nach dem 

Ausmaß der Abweichung neu zu definieren (§ 19 Abs. 4 UVP-G 2000). Nur dann, wenn Par-

teien des bisherigen Verfahrens durch die Abweichung negativ betroffen wären bzw. wenn 

zusätzliche Parteien durch die Abweichung beeinträchtigt werden könnten, kann diesen Par-

teistellung zuerkannt werden; eine negative Betroffenheit, die sich am genehmigten Bestand 

und nicht an der Nullvariante zu orientieren hat (vgl. Ennöckl/Raschauer, UVP-G). 
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Zur Bewilligung der Dauerrodung des sog. Umladeplatzes ist festzuhalten, dass dessen Ver-

fügbarkeit auf Bestandsdauer des Windparks Handalm nachvollziehbar und damit im öffentli-

che Interesse gelegen ist. Der beigezogene Amtssachverständige für Waldökologie/Forstwe-

sen bestätigte die Ausführungen des Privatsachverständigen der Energie Steiermark Green 

Power GmbH und stimmte den vorgeschlagenen Ausgleichs-Maßnahmen im Ausmaß eines 

Drittels der Rodungsfläche zu. 

Daraus ergibt sich, dass das öffentliche Interesse an der dauerhaften Nutzung des Umladeplat-

zes den durch die dauernde Rodung bewirkten Eingriff übersteigt. 

 

Zur Auflagenanpassung 

Es obliegt der Behörde, im Zuge des Abnahmeprüfungsverfahrens Vorschreibungen des 

rechtskräftigen Konsenses abzuändern (US 7.4.2011, 9B/2005/8-626 Stmk-Bgld 380kV-Lei-

tung II [Teil Stmk] AP). Der Entfall, die Abänderung oder die Vorschreibung von zusätzli-

chen Auflagen gründen sich auf die gutachtlichen Stellungnahmen der von der Behörde bei-

gezogenen Sachverständigen. Die im Spruch erfolgten Auflagenänderungen waren somit im 

Zuge der Abnahmeprüfung rechtlich zulässig und fachlich geboten. 

 

Zur Verfahrensführung 

Das Verfahren wurde auf Grundlage der Bestimmungen des UVP-G in Verbindung mit den 

Bestimmungen des AVG geführt. Betreffend die behaupteten Mängel der Verfahrensführung 

wird auf die Ausführungen zu den Stellungnahmen der „Protect Natur, Arten- und Land-

schaftsschutz“ verwiesen. 
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13. Rechtsmittelbelehrung 

Sie haben das Recht, gegen diesen Bescheid Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht 

zu erheben. Die Beschwerde ist innerhalb von vier Wochen nach Zustellung dieses Beschei-

des schriftlich bei uns einzubringen. Sie haben auch die Möglichkeit, die Beschwerde über 

das Internet mit Hilfe eines Web-Formulars einzubringen (https://egov.stmk.gv.at/rmbe). 

Bitte beachten Sie: Dies ist derzeit die einzige Form, mit der Sie eine beweiskräftige Zustell-

bestätigung erhalten.  

Weitere technische Einbringungsmöglichkeiten für die Beschwerde (z.B. Telefax, E-Mail) 

können Sie dem Briefkopf entnehmen. Der Absender trägt dabei die mit diesen Übermitt-

lungsarten verbundenen Risiken (z.B. Übertragungsfehler, Verlust des Schriftstückes). Bitte 

beachten Sie, dass für elektronische Anbringen die technischen Voraussetzungen und organi-

satorischen Beschränkungen im Internet kundgemacht sind: http://egov.stmk.gv.at/tvob 

Die Beschwerde hat den Bescheid, gegen den sie sich richtet, und die belangte Behörde zu bezeichnen. 

Weiters hat die Beschwerde zu enthalten: 

 die Gründe, auf die sich die Behauptung der Rechtswidrigkeit stützt,  

 das Begehren und  

 die Angaben, die erforderlich sind, um zu beurteilen, ob die Beschwerde rechtzeitig eingebracht ist 

Eine rechtzeitig eingebrachte und zulässige Beschwerde hat aufschiebende Wirkung, das 

heißt, der Bescheid kann bis zur abschließenden Entscheidung nicht vollstreckt werden. 

Für die Beschwerde ist eine Pauschalgebühr von € 30 zu entrichten. Die Gebührenschuld ent-

steht im Zeitpunkt der Einbringung der Beschwerde und ist sofort fällig. Sie müssen daher be-

reits bei der Eingabe der Beschwerde die Zahlung nachweisen; sie können dazu einen Zah-

lungsbeleg oder einen Ausdruck über die erfolgte Erteilung einer Zahlungsanweisung der Ein-

gabe anschließen. Die Zahlung ist auf ein Konto des Finanzamtes für Gebühren, Verkehrs-

steuern und Glücksspiel (IBAN: AT83 0100 0000 0550 4109, BIC: BUNDATWW) vorzu-

nehmen. Als Verwendungszweck ist das jeweilige Beschwerdeverfahren (Geschäftszahl des 

Bescheides) anzugeben. 

Hinweis: 

Wenn Sie die Durchführung einer mündlichen Verhandlung wünschen, müssen Sie diese gleichzeitig 

mit der Erhebung der Beschwerde beantragen. Bitte beachten Sie, dass Sie, falls die Behörde von der 

Erlassung einer Beschwerdevorentscheidung absieht, auf Ihr Recht auf Durchführung einer Verhand-

lung verzichten, wenn Sie in der Beschwerde keinen solchen Antrag stellen. 

Die Amtsstunden der Einbringungsbehörde sind: Montag bis Donnerstag: 08.00 Uhr bis 15.00 Uhr, 

Freitag 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr. 

Für die Steiermärkische Landesregierung: 

Die Abteilungsleiterin i.V.: 

Dr. Bernhard Strachwitz 
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